

# ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Název stavby:

**Zpevnění povrchu v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě**

č. smlouvy:

SML/1209/2023

Objednatel:

Statutární město Karviná  
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
IČ: 00297534

Zhotovitel:

KJK stavební údržba s.r.o.  
Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná  
IČ: 26860732

	cena díla dle SOD-R	vícepráce	méněpráce	SOD-R_D-01
<b>cena bez DPH</b>	<b>5 574 300,00 Kč</b>	<b>2 333 570,00 Kč</b>	<b>-1 141 600,00 Kč</b>	<b>6 766 270,00 Kč</b>

popis změn:

Při postupu prací na akci „**Zpevnění povrchu v garážové osadě na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě**“ bylo zjištěno a ze strany majitelů garáží vyvolána kontrolní prohlídka OSŽP MMK, ve věci zatápnění garáží. Při samotné realizaci akce bylo zjištěno různorodé a podmáčené podloží. Veškeré provedené práce budou podloženy skutečným geodetickým zaměřením. Po důkladné zvážení situace jsme se společně s dodavatelem dohodli řešit tuto situaci a bylo navrženo:

- Výkop podloží do hl. 30 cm
- Návoz recyklátu v hl. 15 cm
- Pokládka ACO žlabů
- Pokládka uliční vpusti
- Pokládka větší vrstvy živičného povrchu, z důvodů výškové úpravy komunikace o 2 cm
- Dosypání krajů recyklátem (napojení ke garážím)

za zhotovitele:

Česlav Jeleň

.....

za objednatele

Ing. Jana Maierová, MPA

.....

XXXXXXXXXXXXX

.....