

Objednatel:

Město Trhové Sviny

Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00245551

Zastoupeno: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: JPS J. Hradec s.r.o.

Sídlo: Karlov 37/IV, Jindřichův Hradec

IČ: 26035138

DIČ: CZ26035138

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2022, kterým se upravuje následující ujednání:

Původní znění:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo ve smyslu úplného a řádného dokončení dokumentace a to včetně podání k příslušnému úřadu/úřadům se žádostí o vydání souhlasu se stavbou se všemi zákonem předpokládanými přílohami a podklady, a to v termínu **do pěti měsíců od podpisu této smlouvy**
Ve stejné lhůtě je zhotovitel ve sjednaném rozsahu povinen předat fyzicky dílo objednateli.

Nové znění:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo ve smyslu úplného a řádného dokončení dokumentace a to včetně podání k příslušnému úřadu/úřadům se žádostí o vydání souhlasu se stavbou se všemi zákonem předpokládanými přílohami a podklady, a to v termínu **nejpozději do 30.04.2023**
Ve stejné lhůtě je zhotovitel ve sjednaném rozsahu povinen předat fyzicky dílo objednateli.

Ostatní ujednání, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 20.03.2023, č. usnesení 109/2023

V Trhových Svinech dne: 28.03.2023

V J. Hradci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

