

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 16PU-002225/16

na realizaci zakázky

„Sil. I/11 Šenov u Ostravy, zajištění sesuvu v km 295,7“
(č. stavby: 16 107)

uzavřené dne 20.5.2016 mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

████████

██

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Ing. Ivan Strálka

se sídlem:

██

IČ:

71730796

DIČ:

CZ 541162966

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

████████████████████

ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

Na základě zaměření a osazení do katastrální mapy bylo zjištěno, že vlastní stavba zajištění sesuvu zemního tělesa sil. I/11 a břehu řeky Lučiny se nachází na soukromém pozemku mezi silničním a říčním pozemkem. Bez souhlasu majitele pozemku se stavbou je jakákoliv dokumentace bezpředmětná a jednání s majitelem postupují velmi pomalu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně posunu doby plnění a změně smlouvy takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ

se ruší a nahrazuje tímto zněním

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb činí: do **31.3.2017**.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PU-0002225/16, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

- 4 -07- 2016

Ing. Ivan Střalka

47.76

Podpis: _

Jméno:

Funkce:

Datum: