

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2311045 ze dne 27.07.2023

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

**a**  
**Zhotovitel:** Stavební společnost Krampera s.r.o.  
sídlo: Hořetice 7, 257 56 Křečovice  
IČO: 076 46 836  
DIČ: CZ07646836  
zastoupený: František Krampera - jednatel  
bankovní spojení: KB Benešov  
číslo účtu: 115-8343050217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.07.2023 smlouvu o dílo č. 2311045 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Oprava komunikace ulice Pod Brankou-úsek zámková dlažba**". Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu provádění díla došlo k navýšení rozsahu prací, a to na základě zjištěných skutečností po odkrytí vrstev vozovky. Jedná se zejména o řešení sítí, dopojení přerušené kanalizace, statické zajištění původních konstrukcí – sklepy, doplnění vpustí, základ pro stožár VO apod. Vícepráce činí 491.813,17 Kč bez DPH.

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
  - Ukončení stavební prací a předání díla **do 30.09.2023.**
- 2) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

2. **Cena za zhotovené dílo činí:**


Původní cena dle SoD bez DPH:	2.378.484,08 Kč
Dodatek č. 1 ke SoD bez DPH:	491.813,17 Kč
Cena celkem bez DPH:	2.870.297,25 Kč
DPH 21%	602 762,42 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>3.473.059,67 Kč</b>

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 14-09-2023



Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 14-09-2023



František Krampera  
jednatel společnosti