



**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
Odbor životního prostředí

Město Litoměřice

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DíLO**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
**„Sběrný dvůr v areálu TSM Litoměřice – DVSP“**

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím OŽP

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

#### **M - inženýring a Projekty s.r.o.**

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08551669

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320831

Zastoupena: Ing. Milanem Šebem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sběrný dvůr v areálu TSM Litoměřice – DVSP“ (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3 Doba plnění a způsob předání následovně:  
Odst. 3.2. se mění takto : Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli část Díla dle odst.  
2.2 - DVSP nejpozději do 30. 11.2023.  
Odst. 3.2. se mění takto: Zhotovitel se zavazuje vykonat pro Objednatele část Díla dle odst.  
2.3 - Inženýrskou činnost do 31. 01. 2024.

## 3. CENA DÍLA A PLATBY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla, Cena a doba plnění dle Smlouvy mění způsobem uvedeným v Cenové nabídce k dodatku č. 1 k SoD (dále jen „**Cenová nabídka**“), která je přílohou tohoto dodatku.  
Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (příloha č. 1) a činí

Cena za část Díla dle odst. 2.1 – Pasport	54.600,- Kč
Cena za část Díla dle odst. 2.2 – DVSP	165.000,- Kč
<u>Cena za část Díla dle odst. 2.3 – Inženýrská činnost</u>	<u>20.000,- Kč</u>
Cena celkem	239.600,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka k dodatku č. 1 k SoD
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

### Objednatel


V Litoměřicích dne 25. 09. 2023



Ing. Pavel Gryndler  
Vedoucí OŽP

### Zhotovitel

V Litoměřicích dne 25. 09. 2023



Ing. Milan Šebo  
jednatel

Příloha č. 1

**M – inženýring a Projekty s.r.o.****Cenová nabídka  
k dodatku č.1 k SoD****na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci  
„Sběrný dvůr v areálu TSM Litoměřice“**

Cenová nabídka obsahuje cenu za zpracování projektové dokumentace vytápění včetně zpracování energetického průkazu a úpravu termínů jednotlivých fází dokončení projektu.

Navýšení ceny za projekt je na základě požadavků investora na zpracování projektu na vytápění objektu a zároveň zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENEB). Tato část nebyla součástí původní cenové nabídky, protože investor neuvažoval s novým vytápěním a zateplením objektu.

Cena za zpracování projektu a PENEB je : **30.000,- Kč** (cena bez DPH – nejsem plátcem)

Změna termínů předání projektové dokumentace byla vyvolána na základě průběžných jednání a konečného upřesnění požadavků na zpracování projektové dokumentace ze strany investora.

Nové termíny :

- Předání PD : do **30. 11. 2023**
- Společné povolení : do **31. 01. 2024**

V Praze 15. září 2023

Milan Šebo

tel.: 

