

## Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3

---

### Smluvní strany

#### **Objednatel**

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100**

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou – ředitelkou

DIČ: CZ 601 16 820

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 431550207/0100

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Pavlíček

e-mail: pavlicek@spsjc.cz

tel.: 606 792 386

**a**

#### **Zhotovitel**

##### **Společnost**

Staving, spol. s r.o.

se sídlem:

Jičínská 66, 507 11 Valdice

zastoupená:

Ing. Bohumilem Brožem – jednatelem

IČO:

15057542

DIČ:

CZ15057542

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1032

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 243022706/0300

( dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2023 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) smlouvu se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín“.
2. Z důvodů uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### **Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celkem: 2 297 234,84 Kč bez DPH (slovy:

dvamilionydvěstědevadesátisícdvěstětřicetčtyři korun a osmdesátčtyři haléřů)

DPH (21%) 482 419,32 Kč

Celkem 2 779 654,16 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce – méněpráce

V Jičíně, dne 22. 9. 2023

Ve Valdicích, dne 25. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100  
Mgr. Lea Vojtěchová  
ředitelka

Staving, spol. s r.o.  
Ing. Bohumil Brož  
jednatel