

Položkový rozpočet – Vícepráce

Časový harmonogram – prodloužení do 20.11.2023

Sekretář dvoudílný, intarzovaný - in.č. UH00582 a,b -
SZ Uherčice -restaurování nábytku do tapetového salonu

Položka víceprací	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč (bez Dph)	Celková výše nákladů v Kč (bez Dph)
Práce včetně materiálu			
1.1 Kompletní restaurování boků sekretáře – obroušení, odstranění původní politury	1	29 850,-	29 850,-
1.2 Nová politura boků sekretáře	1	38 680,-	38 680,-
1.3 Výroba a doplnění nových noh sekretáře včetně materiálu a povrchové úpravy	1	10 920,-	10 920,-
Celkové náklady			79 450,-

Restaurování 2ks židlí, SZ Uherčice

Položka víceprací	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč (bez Dph)	Celková výše nákladů v Kč (bez Dph)
Práce včetně materiálu			
1.4 Sejmутí laku, odstranění laku, obroušení	2	4 620,-	9 240,-
1.5 Nová povrchová úprava	2	3 920,-	7 840,-
1.6 Oprava konstrukce	1	5 860,-	5 860,-
1.7 Nové celé čalounění	1	4 880,-	4 880,-
Celkové náklady			27 520,-

Restaurování 4ks křesel, SZ Uherčice

Položka víceprací	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč (bez Dph)	Celková výše nákladů v Kč (bez Dph)
Práce včetně materiálu			
1.8 Sejmutí laku, odstranění laku, obroušení	4	5 490,-	21 960,-
1.9 Nová povrchová úprava	4	4 820,-	19 280,-
Celkové náklady			41 240,-

Restaurování 1ks sofá, SZ Uherčice

Položka víceprací	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč (bez Dph)	Celková výše nákladů v Kč (bez Dph)
Práce včetně materiálu			
1.10 Sejmutí laku, odstranění laku, obroušení	1	7 960,-	7 960,-
1.11 Nová povrchová úprava	1	7 440,-	7 440,-
Celkové náklady			15 400,-

V Hořicích dne 04.08.2023

