

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo 049/2023/OR „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Mohelnice**
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel: **ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**
Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupen: Petr Galda, jednatel
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2023 smlouvu o dílo č. 049/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce“ (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací souvisejících s nutným odstraněním lapolu a montáže nové odtokové vpusti.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy, a to článku **III. smlouvy** takto

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem:	20.06.2023
Termín provedení díla nejpozději do:	27.09.2023

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací po podpisu smlouvy a předání staveniště.

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 20.09.2023 usnesením č. 746/29/RM/2023.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

V Lutíně dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

za zhotovitele
Petr Galda,
jednatel