

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2023
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Objednatel: Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
statutární orgán: Mgr. Bc. Lenka Procházková
se sídlem: Hradecká 235, 588 56 Telč
IČ: 60545941
Telefon: 567 584 551
Email: prochazkova@gymnsostelc.cz
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel: Instalatérství Jiří Dušek Telč
se sídlem: Křížova 21, 588 56 Telč – Staré Město
IČ: 152 65 498
Telefonní kontakt:
Email:
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

dále také jako „smluvní strany“

1) Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna hadiček na toaletách v budově školy na adrese objednatele Hradecká 235, 588 56 Telč.

2) Předmět dodatku

V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původní nabídce Dodavatele, tedy ani ve Smlouvě o dílo. Tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu Díla.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou doplnění cenové nabídky o další materiál a práce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací specifikovaných v tomto dodatku. Termín pro dokončení dodatečných prací je stanoven na 30. 9. 2023.

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2023 činí 136 189,13 Kč.

Doplnění o materiál a práce sjednané tímto dodatkem činí:

- viz cenová nabídka ze dne 20. 9. 2023 = 30 907,00 Kč bez DPH

Celková cena dodatečných stavebních prací činí: 30 907,00 Kč bez DPH
6 490,47 Kč 21% DPH
37 397,47 Kč včetně DPH

3) Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti ode dne zveřejnění na Registru smluv.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je pořízen ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Telči dne **..2.1..09..2023**

.....
Jiří Dušek

.....
Mgr. Bc. Lenka Procházková
ředitelka školy

Akce : Gymnázium Telč – Výměna hadiček zař. předmětů.

Materiál navíc mimo cenové nabídky.

Hadička nerez Merabel 3/8"/10/1 35cm	27ks	400,-	10800,-
Hadička nerez Merabel 3/8"/3/8" 50cm	19ks	456,-	8664,-
Těs. tmel Siseal	1ks	615,-	615,-
Baterie umyvadlo stojánková	4ks	670,-	2680,-
Sifon umyvadlo Alca	4ks	80,-	320,-
Výlevka Jika	1ks	4100,-	4100,-
Manžeta 100	1ks	60,-	60,-
Napouštěč splachovače Wc	3ks	140,-	420,-
Sifon flexi 40	2ks	49,-	98,-
Montáž včetně dopravy			3150,-
Cena celkem bez DPH			30907,-