

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace**

Sídlo: Věstonická 4304/1, 628 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis: Pr 27

Zastoupen: Ing. Rudolfem Nytle, ředitelem

IČO: 70887292

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Tel: [REDACTED] Email:

#### 2. Zhotovitel:

##### **ZEMIPRA MONT s.r.o.**

Sídlo: Lidická 316/28, 664 51 Šlapanice

Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 122622

Zastoupený: Tomáš Hořínek, jednatel

IČO: 107 47 761

DIČ: CZ10747761

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

### II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/112/19 s předmětem smlouvy „**Rekonstrukce podlahy chodby v suterénu budovy „C“**“.
2. V průběhu prací byl zjištěn velmi narušený podklad podlahy, který vyžaduje provedení druhé penetrace. Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu provede zhotovitel práce specifikované v položkovém rozpočtu.

#### **IV. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají za provedení víceprací uvedených v předmětu smlouvy a specifikovaných v položkovém rozpočtu cenu 68 820,00 Kč bez DPH.

Konečná cena díla se tímto dodatkem mění takto:

Cena díla bez DPH: 527 020,00 Kč

DPH 15 %

**Cena celkem včetně DPH: 606 073,00 Kč**

#### **X. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění na registru smluv.

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
**Ing. Rudolf Nytl**

.....  
**Tomáš Hořínek**