

## Dodatek č. 23

### SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 z ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020, dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020, dodatek č. 9 ze dne 24. 9. 2020, dodatek č.

10 ze dne 11. 11. 2020, dodatek č. 11 ze dne 15. 12. 2020, dodatek č. 12 ze dne 27. 1. 2021, dodatek č. 13 ze dne 25. 2. 2021, dodatek č. 14 ze dne 27. 4. 2021, dodatek č. 15 ze dne 29. 6. 2021, dodatek č. 16 ze dne 21. 9. 2021, dodatek č. 17 ze dne 30. 11. 2021, dodatek č. 18 ze dne 25. 3. 2022, dodatek č. 19 ze dne 27. 6. 2022, dodatek č. 20 ze dne 24. 10. 2022, dodatek č. 21 ze dne 19. 12. 2022 a dodatek č. 22 ze dne 30. 5. 2023

(dále jen „**dodatek č. 23**“)

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Datová schránka: ybiaiuv  
Telefon:   
Fax: 950 630 207  
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

### INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239  
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
IČO: 25594443  
DIČ: CZ25594443  
Bankovní spojení:   
Zastoupená:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon/fax:   
Dat. schránka: kbrqijt  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku č. 23

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem k tomu, že po podání žádosti o stavební povolení bylo nutné dořešit další podmínky a požadavky Magistrátu města Brna Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, nutné pro vydání stavební povolení, bez kterých není možné vydat stavební povolení. Současně a zejména není možné s ohledem na zahlcenost příslušného stavebního úřadu predikovat termín vydání

pravomocného stavebního povolení. V návaznosti na výše uvedené se prodlužují níže uvedený lhůty.

2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 tak, že se prodlužují lhůty realizace – konkrétně „*Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením*“ následovně:

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením</i> | <b>do 31. 10. 2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 zůstávají nezměněny.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 23 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 23 je uzavřen elektronicky dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

