

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022
(dále jen „dodatek č. 5“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. ADAR ing s. r. o.

sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová
zastoupena: Ing. Dominik Andrlé, jednatel
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: Ing. Dominik Andrlé, jednatel
- technických a reklamací: Pavel Hájek, výrobní ředitel
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preambule

1. Smluvní strany dne 27.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/02/051/Ku, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa, 1. část“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2022, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022, dodatku č. 3 ze dne 21.06.2023 a dodatku č. 4 ze dne 07.08.2023 (dále jen „smlouva a dodatky č. 1, 2, 3 a 4“).

2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce související s podmáčením podloží, kdy jsou tyto práce nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 263.603,79 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami závazku podle ust. § 222 odst. 5 činí 7,36%.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena celkem 8.996.978,68 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/859 ze dne 18.09.2023.

Příloha:

změnový list č. 1

V
R
příměnkra



V 26. 09. 2023

Ing. Dominik
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 8	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	06.09.2023
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1. část		
Předmět změny:			
<p><i>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</i> dopojení stávajícího drenážního potrubí do nové kanalizace kanalizační potrubí v místě křížení s plynovodem bude nahrazeno odvodňovacím žlabem</p>			
<p><i>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce</i></p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		263 603,79 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
263 603,79 Kč			
Cena dle SOD+D4 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
8 733 374,88 Kč		8 996 978,68 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Ing. Dominik Andrlé	<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDS):</u>		Martin Madeja	<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>		Lenka Kadlubcová	<u>podpis:</u>

Změnový list č.08

Stavba: Hřbitov Oldřichovice - 3.etapa, 1. část

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ADAR Ing s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	SO 01: Dešťová kanalizace	263 603,79 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		263 603,79 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		263 603,79 Kč
-----------------------------------	--	---------------

Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - SOD

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		2921.1: Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa				263603,79
	Objekt		SO 01: Dešťová kanalizace				263603,79
	Oddíl		888: Přesun hmot				6134,07
55	SP	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			1177,74
56	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			3892,07
57	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			81,91
58	SP	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s úpravami uložené sypání do předepsaného tvaru	m3			1149,54
59	SP	211571112	Výpň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trávdou bez zhutnění, s úpravou povrchu výpňe štrkopláskem netříděným	m3			524,86
60	SP	211971110	Zřízení opláštění výpňe z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trávdou v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2			642,66
61	SP	60311081	geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ²	m ²			826,00
62	SP	271672211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňním povrchu ze štrkoplásku netříděného	m ³			8960,80
63	SP	274322711	Základy z betonu železobetonové (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí ř. C 35/45	m ³			6090,00
64	SP	274351121	Bednění základů pasů rovně odstranění	m ²			1186,50
65	SP	274351122	Bednění základů pasů rovně odstranění	t			1388,10
66	SP	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných žeběr z drátů typu KAR8	m			125,52
67	SP	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštinového SN 10 DN 200	m			1309,35
68	SP	28611199	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x500mm SN10	kus			249,00
69	SP	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového spojek nebo redukci DN 150	kus			436,00
70	SP	28661842	spojka navrtávaná kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí	m			2921,00
71	SP	212792 R1	Odvodnění z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150	kus			542,00
72	SP	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového kolén, vřetec nebo hrdivých uzávěrů DN 200	kus			750,00
73	SP	RMAT0001	koleno kanalizační s hrdlem PP 200x5° SN10	kus			750,00
74	SP	RMAT0002	koleno kanalizační s hrdlem PP 200x30° SN10	kus			199,00
75	SP	R000002	D+M Zátěpka drenážního potrubí DN 150	kus			390,00
76	SP	R000003	D+M drenážní přechodka DN160 k napojení na KG potrubí	kus			80000,00
77	SP	R000005	D+M odvodňovací žlab s litinovým roštem pro zařízení C250, d. 0,5 x š. 0,3 x v. 0,4 m	t			6724,83
78	SP	996276101	Přesun hmot pro tržní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	soubor			1000,00
79	SP	030001000	Zařízení staveníště				30441,00
80	SP	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			5844,67
81	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			19315,80
82	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			877,96
83	SP	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s úpravami uložené sypání do předepsaného tvaru	m3			18242,70
84	SP	211571112	Výpň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trávdou bez zhutnění, s úpravou povrchu výpňe štrkopláskem netříděným	m3			1369,20
85	SP	211971110	Zřízení opláštění výpňe z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trávdou v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2			1676,54
86	SP	60311081	geotextilie nekananá separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ²	m ²			6370,00
87	SP	212792 R1	Odvodnění mostní epéry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150	m			878,64
88	SP	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštinového SN 10 DN 200	m			7602,35
89	SP	28611200	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000mm SN10	m			1642,68
90	SP	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštinového SN 10 DN 160	m			22680,00
91	SP	28611199	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x5000mm SN10	m			249,00
92	SP	877310340	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového nalepovacích hrdel (samostatných) DN 160	kus			261,00
93	SP	28611710	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160	kus			542,00
94	SP	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového kolén, vřetec nebo hrdivých uzávěrů DN 200	kus			1128,00
95	SP	28611902	koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10	kus			230,20
96	SP	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového spojek nebo redukci DN 200	kus			888,60
97	SP	28661846	spojka navrtávaná kanalizace DN 200 do korugovaného potrubí	kus			230,20
98	SP	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového spojek nebo redukci DN 200	kus			418,00
99	SP	28611938	redukce kanalizační plastové nesoucí KG 200/150	kus			542,00
100	SP	877350340	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC Hladkého ploštinového nalepovacích hrdel (samostatných) DN 200	kus			1120,00
101	SP	28611712	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 200	kus			1520,00
102	SP	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přílož	kus			901,00
103	SP	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus			768,00
104	SP	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus			2970,00
105	SP	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zařízení) přímý do teleskopické trubky (D400)	kus			199,00
106	SP	R000002	D+M Zátěpka drenážního potrubí DN 150	kus			390,00
107	SP	R000003	D+M drenážní přechodka DN160 k napojení na KG potrubí	kus			6500,00
108	SP	R000001	D+M Spojka univerzální BC 215 standardní	kus			373,91
109	SP	996276101	Přesun hmot pro tržní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	soubor			1000,00
110	SP	030001000	Zařízení staveníště				

