

## KALKULACE ZVÝŠENÍ CENY SML Č. 400/006/2021

### „Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - TDS a BOZP“

V návaznosti na končení předmětného díla k datu 30.9.2023 Vám zasílám nabídkovou kalkulaci na zvýšení cena za činnosti TDS a koordinátora BOZP.

Zahájení díla: 14.11.2022

Konečný termín dle dodatku č. 2: 31.8.2023, celkem 290 dní

Prodloužení: 30 dnů

Konečný termín dle dodatku č. 3: 30.9.2023, celkem 320 dní

#### Položky, ke kterým se vztahuje prodloužení díla:

- Službami a činnostmi TDS:

Etapa

- b) v průběhu realizace Investiční akce (kontrola provádění prací, organizace a řízení kontrolních dní nejméně 1 x týdně, kontrola stavebního deníku a faktur vystavených zhotovitelem příp. další činnosti související s realizací akce)

<i>Cena za jeden den</i>	<i>964,29 Kč</i>
<i>Cena za 30 dní</i>	<i>28 928,70 Kč</i>
<i>Cena dle bodu b za 320 dní</i>	<i>308 572,80 Kč</i>
<i>Cena dle bodu b za 320 dní vč. DPH</i>	<i>373 373,09 Kč</i>
<i>Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c)</i>	<i>340 572,80 Kč</i>
<i>Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c) vč. DPH</i>	<i>412 093,09Kč</i>

- Službami a činnostmi koordinátory:

Etapa

- b) v průběhu realizace Investiční akce (kontrola dodržování BOZP, návrhy na odstranění nedostatků),

<i>Cena za jeden den</i>	<i>392,86 Kč</i>
<i>Cena za 30 dní</i>	<i>11 785,80 Kč</i>
<i>Cena dle bodu b za 320 dní</i>	<i>125 715,20 Kč</i>
<i>Cena dle bodu b za 320 dní vč. DPH</i>	<i>152 115,39 Kč</i>
<i>Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c)</i>	<i>148 715,20 Kč</i>
<i>Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c) vč. DPH</i>	<i>179 945,39 Kč</i>

V Praze 13.09.2023