

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“, „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ a „Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1752/2023

ISPROFIN/ISPROFOND:

3273214993 / 5423520114 (pro Dílo 1)

3273214993 / 5423520113 (pro Dílo 2)

3273214993 / 5423520112 (pro Dílo 3)

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10

IČO: 24831832 DIČ: CZ24831832

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178 437

zastoupená Ing. Miroslavem Ryklem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Tým dopravního inženýrství s.r.o., Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

číslo smlouvy: -----

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“, „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ a „Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ s účinností Smlouvy ke dni 26.5.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava rozpisu ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem upřesňujícím rozpis ceny Díla, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu tímto Dodatkem nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 – Cena za provedení díla, odst. 5.1. a článku 6 - Platební podmínky, odst. 6.1 a 6.2

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH 2 379 000,- Kč

b) DPH (základní sazba) 499 590,- Kč

c) Celková cena díla včetně DPH 2 878 590,- Kč

z toho:

- 1) Cena díla 1 celkem „3273214993 / 5423520114 Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ bez DPH: ██████████ Kč
Slovy: ██████████ korun českých

z toho:

	Cena díla bez DPH	DPH (základní sazba)	Cena díla včetně DPH
1. dílčí etapa	270 000,00	56 700,00	326 700,00
2. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
3. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
4. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
CELKEM	██████████	██████████	██████████

- 2) Cena Díla 2 celkem „3273214993 / 5423520113 Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ bez DPH: ██████████ Kč
slovy: ██████████ korun českých

z toho:

	Cena díla bez DPH	DPH (základní sazba)	Cena díla včetně DPH
1. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
2. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
3. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
4. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
CELKEM	██████████	██████████	██████████

- 3) Cena Díla 3 celkem „3273214993 / 5423520112 Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ bez DPH: ██████████ Kč
slovy: ██████████ korun českých

z toho:

	Cena díla bez DPH	DPH (základní sazba)	Cena díla včetně DPH
1. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
2. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
3. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
4. dílčí etapa	██████████	██████████	██████████
CELKEM	██████████	██████████	██████████

- 2. Ruší se stávající znění článku 6 odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 6 - Platební podmínky

6.1 Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur pro každou stavbu samostatně vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude dokument uvedený v čl. 3.2 smlouvy. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodloužení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2 V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu pro každou stavbu samostatně takto:

1) 3273214993 / 5423520114: Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 (Stavba 1)

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDACTED] % celkové ceny díla**, bez AD, tj. částka ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položky č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy), **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla**, tj. částka ve výši [REDACTED], - Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

2) 3273214993 / 5423520113: Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 (Stavba 2)

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla**, bez AD, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položky č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy), **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla**, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)

3) 3273214993 / 5423520112: Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 (Stavba 3)

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla**, bez AD, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy, (příp. dofakturace ceny dle položky č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy), **nejvýše však [REDACTED] celkové ceny díla**, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] Kč (bez DPH)



Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.




Za objednatele:

V Praze


25.09.2023 16:51
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



.....
Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.19
12:55:09 +02'00'