

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo č.049/2023/RoH

„Asfaltace místních komunikací Hlučín“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel: Město HLUČÍN

na adrese:	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené:	Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ00300063
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu:	1843589399/0800
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru OINV
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

(dále také jen „Objednatel“)

I.2 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo podnikání/ Sídlo	U Michalského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zastoupené:	Ing. Štefanem Podolanem, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Štefan Podolan, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
ve věcech technických:	Ing. Vladimír Klíč hlavní stavbyvedoucí

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Vladimír Klíč
Číslo autorizace ČKAIT: 1102273

(dále také jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 049/2023/RoH ze dne 31.7.2023 pro akci „Asfaltace místních komunikací Hlučín“ (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

II.

1. Článek II.1 Předmět smlouvy se upravuje takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o ulici „u Dvora“, **navýšení plochy komunikace k asfaltování o 930 m²**. Jde o místní komunikaci III. třídy označené 210c v Hlučíně.

Zhotovitel se zavazuje provést opravu povrchu stávající místní komunikace, výškovou úpravu silničních vpustí, kanalizačních poklopů, uzavíratelných ventilů vody do požadované výšky komunikace.

2. V Čl. V Cena díla se v odstavci 1. se mění tabulka cen takto:

Původní cena za dílo :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	1 887 767,40	396 431,15	2 284 198,55

Nová cena za dílo :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	2 412 245,40	506 571,53	2 918 816,93

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 27. schůzi, konané dne 18.9.2023 pod bodem usnesení č. 27/6g).

Příloha č.1 – nová Rekapitulace rozpočtu

Dne: 26.9.2023 v Hlučíně

Dne: 21.9.2023 v Ostravě

.....
Město Hlučín

Mgr. Pavel Paschek, starosta města

objednavatel

.....
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Štefan Podolan
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

zhotovitel