

## DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00712

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDACTED], provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**LK Pumpservice - Services s.r.o.**

se sídlem Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 04636465

DIČ: CZ04636465

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251201

zastoupená: [REDACTED], generálním ředitelem

číslo účtu: 272852741/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023\_00172 na akci ČOV Bystřany-oprava míchadla Flygt jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.**

### 2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz Příloha č. 1).

### 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za opravu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.


## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích dne 7. 09. 2023

 a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


, provozně-technická  
ředitelka

Zhotovitel

LK  
V Praze dne 18. 09. 2023  
IČO: 



LK Pumpservice – Services s.r.o.

, generální ředitel