

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Projekt Turów III – Děřřichov –
Opatřření pro přřipojení vodovodu
Děřřichov



1. SMLUVNŘř STRANY

Frřřdlantskřř vodřřrenskřř společnosť, a.s.

Se sídlem: Zahradnřř 768, 464 01 Frřřdlant
Zastoupenřř: Ing. Danem Ramzerem, přředsedou přředstavenstva a
Ing. Zdeňkem Janečkem, členem přředstavenstva
IČO: 25496565
DIČ: CZ25496565
Bankovnřř spojenřř: Českřř spořřitelna, a.s.
Čřřslo ũřřtu: 991036329/0800
Zapsanřř v obchodnřřm rejstřřřku vedeněm Krajskřřm soudem v ũstřř nad Labem, oddřřl B, vložka 1578
(dřřle jen „Objednatel“)

a

Sweco a.s.

Se sídlem: Třřborskřř 31, 140 16 Praha 4
Zastoupenřř: Ing. Vladimřřrem Mikulem, mřřstopřředsedou přředstavenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou přředstavenstva
IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
Bankovnřř spojenřř: Komerčnřř banka a.s.
Čřřslo ũřřtu: 1700041/0100
Zapsanřř v obchodnřřm rejstřřřku vedeněm Městsķřřm soudem v Praze, oddřřl B, vložka 7326
(dřřle jen „Zhotovitel“; společně dřřle jen „Smluvnřř strany“ nebo těž jednotlivě jen „Smluvnřř strana“)

2. ũVODNŘř USTANOVENŘř

- 2.1. Smluvnřř strany uzavřřely na zřřkladě vřřsledkřř zadřřvacřřho řřizenřř na veřřejnou zakřřzku s nřřzvem „*Opatřřenřř Turów – projektovřř a inženýřřskřř čřřinnost*“ dne 23. 6. 2023 smlouvu o dřřlo s nřřzvem „*Projekt Turów III – Dětřřichov – Opatřřenřř pro přřipojenřř vodovodu Dětřřichov*“ (dřřle jen „Smlouva“).
- 2.2. Za ũčelem ũpravy některřřch přřřv a povinnostřř vyplřřvajřřcřřch ze Smlouvy uzavřřrajřř nynřř Smluvnřř strany tento dodatek (dřřle jen „Dodatek“).

3. PŘřEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvnřř strany se dohodly, že přřvodnřř přřřloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram Turów III“ bude upravena zpřřsobem uvedeněm v přřřloze č. 1 tohoto Dodatku. Dnem ũčinnosti tohoto Dodatku proto bude přřřloha č. 2 Smlouvy nahrazena přřřlohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.2. Ostatnřř ustanovenřř Smlouvy zřřstřřvajřř beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento Dodatek je uzavřřen v elektronické formě.
- 4.2. Smluvní strany prohlašřují, řže tento dodatek je uzavřřován v souladu s ust. ř§ 222 zřákona řč. 134/2016 Sb., o zadřřávání veřřejnřých zakřřizek, ve zněřřnř pozděřřších přředpisřř.
- 4.3. Tento Dodatek nabřřvřřa platnosti dnem jeho podpisu oběřřma Smluvnřřmi stranami a řřčinnosti uveřřejnřnřm v registru smluv.
- 4.4. Nedřřlnou součřřastřř tohoto Dodatku je nřřsledujřřící přřřřloha:
Přřřřloha řř. 1: Upravenřř Přřřřloha řř. 2 Smlouvy – Harmonogram Turów III
- 4.5. Smluvnřř strany prohlašřřují, řže si tento Dodatek přřečetly, řže s jeho obsahem souhlasřř a na dřřkaz toho k něřřmu přřřřpojuřřř svoje podpisy.

Ve Frřřdlantu dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Dan Ramzer
přředseda přředstavenstva

Ing. Vladimřřr Mikule
mřřstopřředseda přředstavenstva

Ing. Zdeněřřk Janečřřek
čřřlen přředstavenstva

Ing. Nikola Gorelovřřa
čřřlenka přředstavenstva