

**DODATEK č. 3 k**

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

ze dne 1. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

**D7 MÚK Kněžves, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD**

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-006303

č. smlouvy **Zhotovitele:** 19-310

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“*

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým dochází k navýšení ceny za autorský dozor.

### **Článek I.**

#### **Předmět Dodatku**

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly, na základě dosavadního čerpání a předpokládaného rozsahu služeb AD do dokončení stavby, na následujících změnách této smlouvy:

Článek II. Cena za dílo, odstavec 1 se mění následovně:

1. *Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

<i>Cena dle původní SOD bez DPH:</i>	<i>3 359 310,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 3:</i>	<i>171 600,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>3 730 910,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>783 491,10 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>4 514 401,10 Kč</i>

*Podrobná specifikace ceny AD tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.*

### **Článek II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 má 3 strany.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu smluvní strany připojily své elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:

V Praze dne

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.21  
13:53:16 +02'00'

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **PGP/VIAPONT – RS na  
projektové práce 2017**

PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti  
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017  
Oprávněný podpis (podpisy)

Příloha č. 1 – Tabulka č. 7 – Oceněný rozpis služeb

Tabulka č. 7	OCENENÝ ROZPIS SLUŽEB
<b>Autorský dozor</b>	
<b>D7 MUK Kněževés, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD</b>	

Celkem Kč bez DPH	<b>171 600</b>	<b>171 600</b>	
*) Pozn.: <b>Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši</b>			
Poznámky:			
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce			
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli			
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při			
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.			

Digitálně podepsal:

Datum: 22.09.2023 11:26:56 +02:00