

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Projekt Turów I - Zkapacitnění ÚV
Frýdlant a rozšíření stávajícího
jímacího území U Nemocnice a
Bažantnice



1. SMLUVNÍ STRANY

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Se sídlem: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
Zastoupená: Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva
IČO: 25496565
DIČ: CZ25496565
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 991036329/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578
(dále jen „Objednatel“)

a

Sweco a.s.

Se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
Zastoupený: Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva
IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
(dále jen „Zhotovitel“; společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Opatření Turów – projektová a inženýrská činnost*“ dne 23. 6. 2023 smlouvu o dílo s názvem „*Projekt Turów I - Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice*“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Za účelem úpravy některých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy uzavírají nyní Smluvní strany tento dodatek (dále jen „Dodatek“).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram Turów I“ bude upravena způsobem uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Dnem účinnosti tohoto Dodatku proto bude příloha č. 2 Smlouvy nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a jej zůstávají beze změn.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické formě.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1: Upravená příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram Turów I
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Ve Frýdlantu dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva