

Turow I. - "Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice" - SO 01 "Rekonstrukce a rozšíření prameniště"			
ČINNOST		TERMÍN	CENA (bez DPH)
Předprojektové práce	A.1	Hydrogeologický průzkum (3-4 průzkumné vrty), čerpací zkoušky, měření, rozborů vody, model proudění podzemních vod, vyhodnocení a doporučení rozšíření prameniště	do 16 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 3 457 000 Kč
	A.2	Posouzení a návrh likvidace nelegální skládky v blízkosti prameniště	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 213 000 Kč
	A.3	Výškopisné a polohopisné zaměření	současně se splněním bodu B.3 85 000 Kč
	A.4	Inženýrsko - geologický průzkum	současně se splněním bodu B.3 64 000 Kč
	A.5	Hydraulické posouzení systému výtlačných řadů jímacího území	do 3 měsíců od splnění bodu A.1 128 000 Kč
Projektové práce	B.1	Dokumentace k majetkoprávnímu projednání	do 3 měsíců od splnění bodu A.1 372 000 Kč
	B.3	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUR)	do 4 měsíců od splnění bodu C.1 1 329 000 Kč
	B.4	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	do 6 měsíců od splnění bodu C.3 a po přiznání dotace 2 825 000 Kč
	B.5	Projektová dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS / DVZ), vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	do 4 měsíců od písemné výzvy zadavatele 1 755 000 Kč
	C.1	Majetkoprávní projednání - výběr vhodné trasy (při předpokladu 15 souhlasů a 6 smluv)	do 6 měsíců od splnění bodu A.1 106 000 Kč
Inženýrská činnost	C.3	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (IČ ÚR)	do 6 měsíců od splnění bodu B.3 298 000 Kč
	C.4	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ SP)	do 6 měsíců od splnění bodu B.4 202 000 Kč
	C.6	Inženýrská činnost - povolení k odběru podzemních vod, stanovení ochranných pásem vodních zdrojů	do 6 měsíců od splnění bodu B.4 159 000 Kč
	Autorský dozor	D.1	Autorský dozor během realizace díla (2 roky, 1x za 14 dní)
D.2		Autorský dozor ve zkušební době (2 roky, 1x za měsíc)	70 hodin 70 000 Kč
Cena celkem			11 463 000 Kč

LEGENDA
Náklady v období 1.10.2023 - 1.12.2025
Změny týkající se dodatku č. 1

Turow I. - "Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice" - SO 02 "Intenzifikace úpravny vody Frýdlant"			
ČINNOST		TERMÍN	CENA (bez DPH)
Předprojektové práce	A.3	Výškopisné a polohopisné zaměření, zaměření stávajícího objektu ÚV - pasport	současně se splněním bodu B.2 213 000 Kč
	A.4	Inženýrsko - geologický průzkum	současně se splněním bodu B.2 106 000 Kč
Projektové práce	B.2	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP, nebo DUR + DSP)	do 26 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 7 607 000 Kč
	B.5	Projektová dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS + DVZ), vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	do 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele 4 518 000 Kč
	B.6	Projektová dokumentace bouracích prací	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023 319 000 Kč
Inženýrská činnost	C.1	Majetkoprávní projednání - při předpokladu 2 smluv)	do 3 měsíců od splnění bodu B.2 21 000 Kč
	C.2	Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (IČ ÚR + SP)	do 6 měsíců od splnění bodu B.2 a po přiznání dotace 904 000 Kč
	C.5	Inženýrská činnost za účelem vydání povolení bouracích prací (IČ PBP)	do 6 měsíců od splnění bodu B.6 106 000 Kč
Autorský dozor	D.1	Autorský dozor během realizace díla (2 roky, 1x za 14 dní)	400 hodin 400 000 Kč
	D.2	Autorský dozor ve zkušební době (2 roky, 1x za měsíc)	70 hodin 70 000 Kč
Cena celkem			14 264 000 Kč

LEGENDA
Náklady v období 1.10.2023 - 1.12.2025
Změny týkající se dodatku č. 1

Turow I. - "Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice" - SO 03 "Úprava distribuce pitné vody ve vodárenské soustavě"			
ČINNOST		TERMÍN	CENA (bez DPH)
Předprojektové práce	A.3	Výškopisné a polohopisné zaměření	současně se splněním bodu B.2 43 000 Kč
	A.4	Inženýrsko - geologický průzkum	současně se splněním bodu B.2 65 000 Kč
	A.6	Hydraulické posouzení navrhovaných úprav vodárenské soustavy	do 28 měsíců od písemné výzvy objednatele po přiznání dotace (do 9 měsíců od zahájení bodu B.2 - SO 02) 129 000 Kč
Projektové práce	B.1	Dokumentace k majetkoprávnímu projednání	do 28 měsíců od písemné výzvy objednatele po přiznání dotace (do 9 měsíců od zahájení bodu B.2 - SO 02) 162 000 Kč
	B.2	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP, nebo DUR + DSP)	do 6 měsíců od splnění bodu C.1 744 000 Kč
	B.5	Projektová dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS + DVZ), vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	do 4 měsíců od písemné výzvy zadavatele 485 000 Kč
Inženýrská činnost	C.1	Majetkoprávní projednání - výběr vhodné trasy (při předpokladu 2 souhlasů a 5 smluv)	do 3 měsíců od splnění bodu B.1 54 000 Kč
	C.2	Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (IČ ÚR + SP)	do 6 měsíců od splnění bodu B.2 129 000 Kč
Autorský dozor	D.1	Autorský dozor během realizace díla (2 roky, cca 1x za 14 dní)	400 hodin 400 000 Kč
	D.2	Autorský dozor ve zkušební době (2 roky, cca 1x za měsíc)	70 hodin 70 000 Kč
Cena celkem			2 281 000 Kč

LEGENDA
Náklady v období 1.10.2023 - 1.12.2025
Změny týkající se dodatku č. 1