

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. MUHO-SML/232/2022-3
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Holice
Se sídlem:	53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený:	Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO:	00273571
DIČ:	CZ00273571
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č.ú.:	19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Výborný, starosta
b) ve věcech technických:	Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM Kateřina Havlíková, referent odboru SMVM

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:	PEVO GROUP S.R.O.
Se sídlem:	Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Petr Vokál
IČ:	09725563
DIČ:	CZ09725563
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
Číslo účtu:	2801904113/2010
Zapsaný	v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46757

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vokál
b) ve věcech technických:	Ing. Petr Vokál

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem 10. odstavcem 10.4 smlouvy tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.11.2022.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění čl. 2. CENA DÍLA takto:

Původní cena se mění dle přiloženého rozpisu méněprací a víceprací.

Méněpráce bez DPH 184 057,28,-Kč

Vícepráce bez DPH 111 778,64,-Kč

Celkem MP, VCP bez DPH 72 278,64,-Kč

Snížená cena s 21 % DPH 87 457,15,-Kč

Původní cena díla vč.dodatku č.2 **2.820 006,06 ,-Kč** bude snížena na částku **2.732 548,90,- Kč vč. 21%DPH.**

Ostatní ustanovení článku 2. CENA DÍLA se nemění.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 18.09.2023 usnesením č. R/313/2023.

2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: Položkový rozpočet stavebních prací – vícepráce a méněpráce.

V Holicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

 Mgr. Ondřej Výborný
2023.09.26 07:47:53
+02'00'

Mgr. Ondřej Výborný
starosta Města Holic

Ing. Petr
Vokál

Ing. Petr Vokál
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing.
Petr Vokál
Datum: 2023.09.21
12:15:24 +02'00'