



MHMPXPM08DE3

č. **Dodatku HMP:** dodatek č. 1 ke smlouvě č. INO/35/03/014623/2022
č. **Dodatku DPP:** 000575 01 22
č. **Dodatku SŽ:** E618-S-1867/2022
č. **Dodatku IPR:** ZAK 22-0100/1

DODATEK Č. 1

(dále jen „*Dodatek*“)

KE SMLouvĚ O SpolečNĚM ZADÁVÁNÍ

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Smlouva*“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **hlavní město Praha**

se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, 111 00 Praha 1 Česká republika
zastoupené	Odborem hospodaření s majetkem hlavního města Prahy
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
zastoupené:	██████████, ředitelem
ID datové schránky:	48ia97h
bankovní spojení:	██████████
číslo účtu:	██████████
(dále jen „ <i>HMP</i> “)	

a

(2) **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem:	Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika
IČO:	000 05 886
DIČ:	CZ00005886
zastoupená:	Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
ID datové schránky:	fhidrk6
(dále jen „ <i>DPP</i> “)	

a

(3) **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
IČO:	70994234
DIČ:	CZ70994234
zastoupená:	Bc. Jířim Svobodou, MBA. generálním ředitelem
ID datové schránky:	Uccchjm

bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	████████████████
ISPROFIN / SUB.	5113520034
ISPROFIN:	
(dále jen „SŽ“)	
(SŽ, HMP a DPP společně dále také jako „Zadavatelé“, a každý z nich samostatně dále také jako „Zadavatel“)	

a

(4) **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem:	Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, Česká republika
IČO:	708 83 858
DIČ:	CZ70883858
zastoupená:	████████████████████, ředitelem
ID datové schránky:	c2zmahu
(dále jen „IPR“)	
(SŽ, HMP, DPP a IPR společně dále také jako „Strany“, a každý z nich samostatně dále také jako „Strana“)	

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (1) Strany uzavřely za účelem společného zadání veřejné zakázky, jejíž předmětem je získání architektonického návrhu a projektu k záměru revitalizace parku Vrchlického sady, získání architektonického návrhu a projektu k záměru novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a získání architektonického návrhu a projektu k záměru rekonstrukce nové odbavovací haly Hlavního nádraží Prahy, úpravy vnitřních a vnějších navazujících prostor a řešení parkingu v území („veřejná zakázka“), Smlouvu (č. Smlouvy HMP: INO/35/03/014623/2022, č. Smlouvy DPP: 0005750022, č. Smlouvy SŽ: E618-S-1867/2022, č. Smlouvy IPR: ZAK 22-0100);
- (2) Strany se dohodly na prodloužení doby trvání zadávacího řízení na veřejnou zakázku a tím i na změně harmonogramu postupu Stran v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy;
- (3) Strany se dále dohodly na změně rozsahu plnění IPR v průběhu trvání zadávacího řízení na veřejnou zakázku a tím i na změně přílohy č. 3 Smlouvy, která uvádí rozsah činností IPR v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku;

uzavřely Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek.

I.

Předmět Dodatku

(1) **Změna přílohy č. 4 Smlouvy:**

Příloha č. 4 Smlouvy [Harmonogram postupu Stran v zadávacím řízení na veřejnou zakázku] se mění a nahrazuje novou přílohou, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku.

(2) **Změna přílohy č. 3 Smlouvy:**

Znění činnosti zajišťované IPR dle přílohy č. 3 [Postup v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku], písm. C [Základní činnosti zajišťované IPR], bod o) Smlouvy následujícího znění: „*příprava podkladů pro hodnotící komisi v souvislosti s jednáním hodnotící komise k hodnocení*“

nabídek“ se mění a nově příloha č. 3, písm. C, bod o) Smlouvy zní následovně: „příprava podkladů pro hodnotící komisi a zajištění souvisejících služeb v souvislosti s jednáním hodnotící komise k hodnocení nabídek“.

Příloha č. 3 [Postup v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku], písm. C [Základní činnosti zajišťované IPR] Smlouvy se nově v části „Činnosti zajišťované v průběhu celého zadávacího řízení na veřejnou zakázku“ doplňuje o písm. u) následujícího znění: „*spolupráce na zajištění souvisejících služeb v průběhu Soutěžního dialogu*“.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy

- (1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny platná a účinná ve znění uvedeném ve Smlouvě.

III.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci Stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“).
- (2) Strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv a prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí SŽ.
- (4) V případě, že Dodatek nebude podepisován prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran, bude tento Dodatek vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Stran obdrží dvě (2) vyhotovení Dodatku, každé s platností originálu.
- (5) Příloha č. 1 – Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy [Časový harmonogram] tvoří nedílnou součást Dodatku.
- (6) Strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- (7) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 1661 ze dne 14.8.2023.

Za HMP:

Místo: V Praze


 Digitálně
podepsa 
Datum:
 2023.08.29
11:01:42 +02'00'



ředitel Odboru hospodaření s majetkem hlavního města Prahy

Za DPP:

Místo: V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.13
08:17:53 +02'00'

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

Místo: V Praze



 Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.12
17:03:00 +02'00'

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

Za SŽ:



Místo: V Praze

 
26.09.2023 12:32
Podepsáno elektronicky

Bc. Jiří Svoboda MBA
generální ředitel


Za IPR:

Místo: V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.23
14:59:06 +02'00'


ředitel

Harmonogram



Ukázka	ZÁČATEK	KONEC	DEN V TÝDNU	Trvání	Pr
poslední úprava 12.05.2022					
SOUTĚŽNÍ DIALOG					
Schválení MMAP + Příloha srovnávacího - Info o 7.6.) - web služba - datum - název	16.5.2022	16.5.2022	pondělí	1,0	1
Výzvěň dotazy registrace ČKA	9.5.2022	26.9.2022	čtvrtek	2,4	17
Řízení úloha 6-13 hod 00:00:00	17.5.2022	17.6.2022	úterý	1,0	1
Schválení Zastupitelstva MMAP	26.5.2022	26.6.2022	čtvrtek	1,0	1
Podpisání Smlouvy o poskytování HMA - S1 - DPP - DPR	27.5.2022	31.8.2022	úterý	1,0	4
Schválení Zadávací dokumentace S1, HMA MMAP a DPP (do 15 hod CET)	27.5.2022	31.8.2022	úterý	1,0	4
Zahájení Soutěžního dialogu (do 23:59 CET)	31.5.2022	31.5.2022	úterý	1,0	1
Zveřejnění Zadávací dokumentace na profilu	2.6.2022	3.6.2022	pátek	1,0	1
První výzva k ústnímu jednání / 14:00 / 14:00	2.6.2022	2.6.2022	čtvrtek	1,0	1
První výzva k ústnímu jednání / 14:00 / 14:00	7.6.2022	7.6.2022	úterý	1,0	1
Lhůta pro podání žádosti o účast (do 15:00 hodin CET) (in 4 týdnů)	2.6.2022	15.7.2022	pátek	6,1	43
Práce posuzování kvalifikace účastníků soutěžního dialogu	15.7.2022	1.8.2022	pondělí	2,4	17
Výzva účastníkům k účasti v Soutěžním dialogu - k podání Metodiky přístupu	2.8.2022	2.8.2022	úterý	1,0	1
Zpracování metodiky (in 4 týdny)	2.8.2022	2.9.2022	pátek	4,4	31
Lhůta pro podání Metodiky přístupu (do 15:00 hodin CET) (in 4 týdnů)	2.9.2022	2.9.2022	pátek	1,0	1
Práce posuzování Metodického přístupu	5.9.2022	12.9.2022	pondělí	1,0	7
Zpracování Metodického přístupu - zpracování Metodiky přístupu - vyhodnocení	13.9.2022	14.9.2022	úterý	1,0	2
Reasování protokolu o průběhu práce řešení a výzvy k podání Konceptu - výzvě 5 účastníků	15.9.2022	22.9.2022	čtvrtek	1,0	7
Účastníci do soutěžního dialogu (2022)	23.9.2022	24.9.2022	sobota	1,0	3
...	23.9.2022	5.10.2022		1,7	12
Výzva k ústnímu jednání / 14:00 / 14:00 - prezentace Soutěžního dialogu	6.10.2022	7.10.2022	pátek	1,0	3
Zpracování konceptu (in 7 týdnů)	22.9.2022	28.11.2022	pondělí	9,6	67
Lhůta pro podání Konceptu (do 15:00 hodin CET) (in 7 týdnů)	28.11.2022	28.11.2022	pondělí	1,0	1
Práce posuzování Konceptů	28.11.2022	5.12.2022	pondělí	1,0	7
Zpracování konceptu - zpracování konceptu a jejich vyhodnocení	6.12.2022	7.12.2022	úterý	1,0	2
Reasování protokolu o průběhu práce řešení a výzvy k podání Návrhu řešení - výzvě 3 účastníků	8.12.2022	21.12.2022	úterý	1,9	13
Zpracování Návrhu řešení (in 10 týdnů)	21.12.2022	3.3.2023	pátek	10,3	72
Lhůta pro podání Návrhu řešení (do 15:00 hodin CET) (in 10 týdnů)	3.3.2023	3.3.2023	pátek	1,0	1
Práce posuzování Návrhu řešení	3.3.2023	15.3.2023	úterý	1,7	12
Zpracování Návrhu řešení - zpracování Návrhu řešení a jejich vyhodnocení	21.3.2023	22.3.2023	úterý	1,0	2
Reasování výzvy k podání Nabídky	23.3.2023	8.5.2023	pátek	6,1	43
Zpracování nabídky a finalizace návrhu řešení (in 6 týdnů)	5.5.2023	8.9.2023	pátek	18,0	124
Lhůta pro podání Nabídky (do 15:00 hodin CET) (in 6 týdnů)	8.9.2023	8.9.2023	pátek	1,0	1
Práce posuzování Nabídky	8.9.2023	6.10.2023	pátek	4,0	28
Zpracování Nabídky	16.10.2023	11.10.2023	úterý	1,0	2
Připrava podkladů pro Zadávací dokumentaci s aktualizací výzvy k podání Zadávacího Plánu	12.10.2023	2.11.2023	čtvrtek	2,0	21
Připravování termínů a obsahů výzvy k podání Zadávacího Plánu Zadávacím	5.11.2023	13.11.2023	pondělí	1,7	8
Připravování termínů a obsahů výzvy k podání Zadávacího Plánu	13.11.2023	13.11.2023	pondělí	1,0	1

