

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 18.6.2023

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené s projektovou dokumentací energetickým a klimatickým koordinátorem panem Tomášem Kettnerem
(„Objednatel“)

a

Anylopex plus s.r.o.

sídlo: Na Struze 227/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 24826651, banka: Raiffeisenbank
číslo účtu: 2661108130/5500, zastoupené: Ing. Karel Šafařík
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 18.6.2023 v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 2 – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Termíny plnění na vypracování projektové studie:

- a) Zahájení zakázky: 1.6.2023
- b) Ukončení zakázky do: 28.8.2023

se ruší a nahrazuje textem:

2.1 Termíny plnění na vypracování projektové studie:

- a) Zahájení zakázky: 1.6.2023
- b) Ukončení zakázky do: 11.9.2023

Článek 3 - CENA a platební podmínky

3.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany

dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

- a) Dokumentace skutečného stavu budovy: 158 000 Kč bez DPH
- b) Studie stavebně technologického řešení: 37 000 Kč bez DPH
- c) Energetické posouzení: 12 000 Kč bez DPH
- d) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): 4 000 Kč bez DPH
- e) Odborný posudek (dle Přílohy č. 5) zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů: 5 000 Kč bez

DPH

- f) Položkový rozpočet stavby (v minimálním položkovém členění) : 2 000 Kč bez DPH
- g) Projednání s dotčenými orgány a institucemi: 5 000 Kč bez DPH

Celková cena za dílo bez DPH 223 000 Kč, včetně DPH ve výši 21 % 269 830 Kč.

se ruší a nahrazuje textem:

3.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany

dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

- a) Dokumentace skutečného stavu budovy: 158 000 Kč bez DPH
- b) Studie stavebně technologického řešení: 37 000 Kč bez DPH
- c) Energetické posouzení: 12 000 Kč bez DPH
- d) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): 4 000 Kč bez DPH
- e) Odborný posudek (dle Přílohy č. 5) zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů: 5 000 Kč bez

DPH

- f) Položkový rozpočet stavby (v minimálním položkovém členění) : 2 000 Kč bez DPH
- g) Projednání s dotčenými orgány a institucemi: 5 000 Kč bez DPH
- h) kompletní vykreslení a zaměření objektů: 38 250 Kč bez DPH

Celková cena za dílo bez DPH 261 250 Kč, včetně DPH ve výši 21 % 316 112,50 Kč.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V České Kamenici dne 16. 8. 2023



V

Z

