

Položkový rozpočet

Zakázka: **SDK akustické předstěny - malý sál , MěDK Karviná**

Zhotovitel: **Aleš Paždziora s.r.o.**
Slovenská 2933/55
73301 Karviná-Hranice

IČO: **06429955**
DIČ: **CZ06429955**

Objednatel: **Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace**
tř. Osvobození 1639/43
73506 Karviná-Nové Město

IČO: **00320463**
DIČ: **CZ00320463**

Vypracoval: **Aleš Paždziora**

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Snížená DPH **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení:

Cena celkem:

107 764,74 CZK

Aleš Paždziora
Digitálně podepsal
Aleš Paždziora
Datum: 2022.01.28
08:24:41 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

V Karviné



28.01.2022

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompietní konstrukce	HSV		
4	Vodorovné konstrukce	HSV		
99	Připečty	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
754	Malby	PSV		
Celkem:			89 051,77	0,89576

Por. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	347 01-3116.R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1xMAI 12,5mm	m2			
2	347 01-3111.R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol	m2			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
3	416 02-1121.R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD, 1x deska RB 12,5 mm	m2			
Díl: 90 Přípočty					
4	909 - .R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce	h			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
5	999 28-1145.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t			
Díl: 784 Malby					
6	784 45-0025.RA0 Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2			