

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-891/2023/SML

(dále jen „**dodatek**“)

## **Smluvní strany:**

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce provozní

oprávněna jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení vnitřních služeb a

hospodářské správy

[redacted], referent oddělení vnitřních služeb a

hospodářské správy

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**zhotovitel:** Luboš Hlinecký

sídlo: Zádušní 3601, 276 01, Mělník

IČO: 11284455

DIČ: CZ5607070810

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

tel.: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě též „**smluvní strana**“)

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. PVL-891/2023/SML ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Došlo k dohodě mezi oběma smluvními stranami o navýšení počtu kanceláří, které jsou místem provádění díla, o jednu, a to o místnost č. 001 vrátnice (informace), a o doplnění 3 ks přisazených LED světel Zeus v kanceláři č. 403.

## **II. Předmět dodatku**

Tento dodatek mění a upravuje Smlouvu takto:

**Článek I. „Předmět smlouvy“ odst. 3 Smlouvy se mění a doplňuje takto:** Místem provádění díla budou kanceláře č. 201, 202, 211, 303, 308, 309, 310, 403, 405, 409 a kancelář č. 001 **vrátnice (informace).**

**Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje takto:** Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje dodávku, montáž a veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, se navyšuje o **36 069,- Kč bez DPH** a je stanovena částkou ve výši: **334 103,- Kč bez DPH** (slovy: *tři sta třicet čtyři tisíc jedno sto tři korun českých*).

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce provozní  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Luboš Hlinecký**

## Cenová kalkulace č. 2023 076 pro zakázku PV Grafická 36 – výměna osvětlení ve vrátnici

**Rozsah prací:** Montáž nových LED svítidel ve vrátnici. Montáž 3ks LED Zeus přisazených v kanceláři č.403. Úprava kabelových vedení.

Na závěr vypracování revizní zprávy elektro.

**Nabídka neobsahuje:** Výměnu vypínačů a malování.

dodávka a montáž	ks/m	materiál		montáž		celkem
		Kč/jedn.	Kč	Kč/jedn.	Kč	
demontáže původní instalace a svítidel						
svítidlo LED 120x30 cm/45W /4000K						
rám 120x30 cm						
SVÍTIDLO MO LED Slim 120cm/6400lm/4000K						
KONCOVKA						
SPOJKA						
ZAVES LANKOVY						
KROUCENA SNURA						
lišta LV vč. tvarovek						
CYKY 3x1,5						
vypínač						
podružný a spojovací materiál						
<b>Dodávka celkem</b>						
<b>Doprava</b>						
<b>Likvidace odpadu</b>						
<b>Výchozí revize elektro</b>						
<b>Celková cena bez DPH</b>						<b>36069</b>

V Mělníku 17. 8. 2023

E  
Z  
iČO: