



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obn. vodovodu I.e“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-591/22-D1
Číslo zakázky: 21101720
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	6 171 694,80 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	357 176,51 Kč
Celková cena bez DPH	6 528 871,31 Kč
DPH 21 %	1 371 062,98 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 899 934,29 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-591/22 (**Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obn. vodovodu I.e**), uzavřené dne 31.8.2022 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-591/22 (**Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obn. vodovodu I.e**), uzavřené dne 31.8.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-591/22 (**Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obn. vodovodu I.e**), uzavřené dne 31.8.2022.


3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **22. 09. 2023**
OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kladně dne **22. 09. 2023**
ZHOTOVITEL



Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

