

SMLOUVA O DÍLO

č. 2016-274/00121

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Nový Jičín
Se sídlem : Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO: 002 98 212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu : 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořákem
**Zástupci ve věcech technických
a realizace stavby :** Ing. Blanka Zagorská

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : STELM s.r.o.
Se sídlem : Teplická 625/48, Hranice - Hranice I - Město, PSČ 75301
Zastoupen : Miroslavem Poláškem
IČO : 61975311
DIČ : CZ61975311
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. C, vložce 13518
Bankovní spojení : ČSOB,a.s.
Číslo účtu : 153400937/0300
Zástupce ve věcech smluvních : Miroslav Polášek, stelmhranice@seznam.cz
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :** Miroslav Polášek, Ing. Miloslav Hendrych

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní,

právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Veřejné osvětlení na ul. Slovanská, Nový Jičín**“ (dále jen „dílo“).

- 3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2. Rozsah předmětu díla

- 3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Miroslavem Sopuchem, bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín, územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 28.1.2015 pod č.j. ÚPSŘ/7099/2015 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Záписы o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- g) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před

- zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- ch) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- i) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- j) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- k) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- l) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného.
- m) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- n) Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům-provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření.
- o) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy.
- p) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- r) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- s) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- t) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.
- u) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD (ve formátu určeném objednatelem). 4x v tištěné podobě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby je zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací.
- v) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných břemen– 6x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti s provedením stavby.
- x) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.

3.3

Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.
- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny Položkového rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od oznámení.

IV.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.

4.4 Povinnost součinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.

4.5 Základní povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.

Doba a místo plnění

- 5.1 Termín zahájení
- 5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po protokolárním předání staveniště objednatelem.
- 5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.2 Termín dokončení a předání díla
- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 3 měsíců od předání staveniště.
- 5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 5.3 Přerušování prací
- 5.3.1 Přerušování prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.
- 5.3 Místo plnění
- 5.2.1 Místem plnění je ul. Slovanská, Nový Jičín.

VI. Cena díla

- 6.1 Výše a obsah ceny díla
- 6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1.166.000 Kč (bez DPH).
- 6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.
- 6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.
- 6.2. Platnost ceny
- 6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- 6.3 Podmínky pro změnu ceny
- 6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek :
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
 - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen

stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny.

VII. Platební podmínky

7.1. Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2. Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

7.3. Zádržné (pozastávka)

7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla.

7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků, se kterým bylo dílo převzato.

7.4. Náležitosti a splatnost faktury

7.4.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

b) DIČ objednatele

c) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla

e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

- 7.4.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
- 7.4.5 Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII.

Subdodavatelé

- 8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce
- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet. Část předmětu plnění spočívající v odborných elektropracích nebude prováděna subdodavatelsky.
- 8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

IX.

Provádění díla

- 9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce
- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů

- vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatel.
- 9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.
- 9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.
- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor investora (dále též „TDI“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDI a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.
- 9.4 Povinnost informovat objednatele
- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.
- 9.5 Kontrola provádění prací
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatel. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).

- 9.5.2 Osoba vykonávající TDI je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady.
- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
- 9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.
- 9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X. Staveniště

- 10.1 Předání a převzetí staveniště
- 10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů od podpisu smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště převzít.
- 10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
- projektové dokumentace v tištěné podobě
- 10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště
- 10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.
- 10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích parc. č. 646/24, 673/11, 646/4, 633/5, 522/30, 653, 633/18, 622/1, 619,1 v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas je vydán na dobu určitou a to od předání staveniště do převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že v této lhůtě provede veškeré výkopové a související práce a protokolárně předá dotčený úsek komunikace bez závad a nedodělků pověřenému zaměstnanci města.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinností zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.

Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

11.2 Způsob vedení a zápisu

- 11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.
- 11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Předání díla

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.

12.2. Organizace předání díla

- 12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.3 Protokol o předání a převzetí díla

- 12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDI.
- 12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- Označení předmětu díla
 - Údaje o zhotoviteli a objednateli.
 - Termín zahájení a dokončení prací na díle.
 - Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
 - Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
 - Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta.
 - Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.
- 12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve na základě tohoto zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků.

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD.
- 2 kopie stavebního deníku (případně deníků)
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. 3x v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí
- 6 vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných břemen v m², a to pro účely uzavření smluv o převodu pozemků nebo o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5. Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

XIII.

Odповідність за вади а гарантія за якість діла

- 13.1 Odповідність за вади діла
- 13.1.1 Zhotoviteľ odповідає за вади, jež má діло в добі його передані, а далі odповідає за вади діла зjištěné в гарантійній добі. Преvezme-li objednatel діло с drobnými ojedinelými vadami а nedodělky, které samy о sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu діла ani je nijak neztěžují а nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu о předání а převzetí діла.
- 13.1.2 Zhotoviteľ odповідає і за вади діла způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelю в případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil а neoznámil objednateli takové vaди dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.
- 13.1.3 Zhotoviteľ neodповідає за вади діла, které byly způsobeny objednatelю nebo vyšší mocí.
- 13.2. Záruční doba
- 13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců а počíná běžet převzetím діла bez vad а nedodělků objednatelю. V případě, že діло bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu о odstranění poslední z těchto vad.
- 13.3 Výjimky ze záruky
- 13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů а zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.
- 13.4. Způsob uplatnění reklamace
- 13.5.1 Objednatel je povinen vaди písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vaди popsány. Dalé v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vaди dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
 - Odstranění vaди opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Tím není dotčeno právo objednatelю odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.
- 13.6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.6.1 Zhotoviteľ je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatelю uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace а to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.
- 13.6.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná о havárii, je zhotovitel povinen nastoupit а zahájit odstraňování vaди (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).
- 13.6.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vaди.
- 13.7. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 13.7.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vaди sjednají obě smluvní strany podle povahy а rozsahu reklamované vaди. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě о termínu

- odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.7.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 13.7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 13.8 Postup po odstranění vad
- 13.8.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).
- 13.8.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.
- 13.8.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

XIV.

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

- 14.1 Vlastnictví díla
- 14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- 14.2. Nebezpečí škod na díle
- 14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 14.3 Pojištění díla
- 14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanu pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.
- 14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XV.

Sankční ujednání

- 15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 15.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.
- 15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 15.2. Sankce za neodstranění vad
- 15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.
- 15.3. Sankce za porušení bezpečnostních předpisů
- 15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.3.3 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav.úřad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.
- 15.3.4 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.
- 15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů
- 15.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 15.5 Společná ustanovení
- 15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
- 15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Způsob odstoupení od smlouvy
- 16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 16.2 Důvody odstoupení od smlouvy
- 16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo ne zahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
 - f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
- 16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
 - b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
- 16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy
- 16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.
- 16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
- 16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

XVII.
Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
- 17.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Nový Jičín, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že smlouva o dílo může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Nový Jičín na síti Internet (www.novyjicin.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 848/272/2016 ze dne 25.5.2016

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za obje [redacted] - 1-06-2016
PhDr. Jaroslav Dvůrak
starosta města



Za zhotovitele: - 1-06-2016
Miroslav Polášek
jednatel

Finance operace
datum a podpis):

27-05-2016 [redacted]

(30)
Správce rozpočtu
(datum a podpis):

27-05-2016 [redacted]

Teplicko [redacted] 3 01
tel./fax - 58 [redacted] 74 8
IČ - 6192 [redacted] CZ 61975311
e-mail: [redacted]



REKAPITULACE ROZPOČTU

| | cena bez DPH | cena s DPH |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Demontáže rozvodu | 32368,00 | 39165,28 |
| Montáže rozvodu VO | 1133632,00 | 1371694,72 |
| CELKEM | 1166000,00 | 1410860,00 |



SOUPIS PRACÍ

Nabídka číslo: 00513P / D-VO

název: Oprava VO na ul. Slovanská, Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí
DEMONTÁŽ Veřejného osvětlení (VO)

Investor: Město Nový Jičín

Rekapitulace

| Kap. popis položky | Základ 21% |
|---|------------------|
| A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 2 400,00 |
| 2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ) | 16 729,00 |
| 3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00 |
| 4 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 7 999,00 |
| CELKEM URN | 27 128,00 |
| B. HZS | |
| 5 Hodinová zúčtovací sazba | 5 240,00 |
| CELKEM HZS | 5 240,00 |
| C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | |
| 6 GZS z C21M a navázaného materiálu | 0,00 |
| CELKEM VRN | 0,00 |
| REKAPITULACE CELKEM | 32 368,00 |

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ 21%
32 368,00
6 797,28
39 165,28

Vypracoval: Miroslav Polášek
E-mail: stelmhranice@seznam.cz
Dne: 23,4,2016



| noř.č. číslo pol. | popis položky | jedn.cena | mnořství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|--|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 210120001 | pojistka vč. vlořek E 27 do 25 A | 6,00 | 19,00 ks | 114,00 | 21% |
| 2 210202011 | Svítlidlo výbojkové na výložník | 60,00 | 19,00 ks | 1140,00 | 21% |
| 3 210204011 | stořár ocelový do délky 12m | 200,00 | 19,00 ks | 3800,00 | 21% |
| 4 210204103 | výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg | 100,00 | 19,00 ks | 1900,00 | 21% |
| 5 210204121 | stořárová patice litinová | 60,00 | 15,00 ks | 900,00 | 21% |
| 6 210204201 | elektrovýzbroj stořáru pro 1 okruh | 5,00 | 19,00 ks | 95,00 | 21% |
| 7 210205000 | označnky ulic do výře 3m | 10,00 | 2,00 ks | 20,00 | 21% |
| 8 210205001 | dopr.značka do výře 4m | 150,00 | 2,00 ks | 300,00 | 21% |
| 9 210205004 | informační tabule do výře 4m | 150,00 | 2,00 ks | 300,00 | 21% |
| 10 210260011 | napínací řroub M16 vč.očnice | 10,00 | 2,00 ks | 20,00 | 21% |
| 11 210260042 | svorka SH2 s hákem vč.převrt.otvoru v kot.objim. | 10,00 | 11,00 ks | 110,00 | 21% |
| 12 210260101 | Závěsný kab. MR (CYMYz 2x2,5) | 7,00 | 420,00 m | 2940,00 | 21% |
| 13 210260171 | ukončení nos.lana kab.CYMYz lan.svorkou | 20,00 | 2,00 ks | 40,00 | 21% |
| 14 210901001 | AYKY 2Bx2.5 mm2 750V (VU) | 5,00 | 190,00 m | 950,00 | 21% |
| 15 210901071 | AYKY 4Bx35 mm2 1kV (VU) | 5,00 | 680,00 m | 3400,00 | 21% |
| 16 220370531 | reproduktor směrový nebo tlakový | 100,00 | 4,00 ks | 400,00 | 21% |
| 17 220370547 | konzola pro reproduktor na řeleznou konstrukci | 100,00 | 3,00 ks | 300,00 | 21% |

Celkem za ceník:
16729,00
C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)

| noř.č. číslo pol. | popis položky | jedn.cena | mnořství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|---|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 210292022 | vyp.vedení a zajiř.proti nedovolenému zapnutí | 300,00 | 8,00 ks | 2400,00 | 21% |

Celkem za ceník:
2400,00
C46M - Zemní práce

| noř.č. číslo pol. | popis položky | jedn.cena | mnořství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 460080101 | rozbourání betonového základu | 200,00 | 8,00 m3 | 1600,00 | 21% |
| 2 460120002 | zához jámy zem.tř. 3-4 | 50,00 | 8,00 m3 | 400,00 | 21% |
| 3 460600001 | odvoz odpadu do 1km | 60,00 | 10,00 t | 600,00 | 21% |
| 4 460600002 | odvoz odpadu za další km | 20,00 | 250,00 t | 5000,00 | 21% |
| 5 460620014 | provizorní úprava terénu zem.tř.4 | 21,00 | 19,00 m2 | 399,00 | 21% |

Celkem za ceník:
7999,00
Práce v HZS

| noř.č. číslo pol. | popis položky | jedn.cena | mnořství jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------|---|-----------|----------------|-------------|-----|
| 1 | Demontovaný materiál do řrotu | 90,00 | 6,00 hod. | 540,00 | 21% |
| 2 | Koordinace s provozovatelem NJNET (demontáž vedení NJNET) | 90,00 | 2,00 hod. | 180,00 | 21% |
| 3 | Náklady na mechanismy | 200,00 | 19,00 hod. | 3800,00 | 21% |
| 4 | Poplatek za skládku (10t) | 120,00 | 1,00 hod. | 120,00 | 21% |
| 5 | Předání el. mat. TS | 60,00 | 10,00 hod. | 600,00 | 21% |

Celkem za práci v HZS:
5240,00
32368,00



SOUPIS PRACÍ

Nabídka číslo: 00513P / M-VO (Z1)
 název: Oprava VO na ul. Slovanská, Nový Jičín, k.ú. N. Jičín-Horní Předměstí
MONTÁŽ Veřejného osvětlení (VO)

Investor: Město Nový Jičín

Rekapitulace

| Kap. popis položky | Základ 21% |
|---|---------------------|
| A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 88 156,00 |
| 2 Ekologická přírážka z C21M a navázaného materiálu | 0,00 |
| 3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00 |
| 4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu | 0,00 |
| 5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 590 381,00 |
| 6 Podíl přidružených výkonů z C46M | 0,00 |
| 7 Materiál | 417 500,64 |
| 8 Podružný materiál | 0,00 |
| CELKEM URN | 1 096 037,64 |
| B. HZS | |
| 9 Hodinová zúčtovací sazba | 34 278,00 |
| CELKEM HZS | 34 278,00 |
| C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | |
| 10 GZS z C21M a navázaného materiálu | 3 316,36 |
| CELKEM VRN | 3 316,36 |
| REKAPITULACE CELKEM | 1 133 632,00 |
| | Základ 21% |
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 1 133 632,00 |
| hodnoty DPH: | 238 062,72 |
| náklady včetně DPH: | 1 371 694,72 |

Vypracoval: Miroslav Polášek
 E-mail: stelmhranice@seznam.cz
 Dne: 23,4,2016



| poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|-------------------------|------------|--|-----------|----------|-------|-----------------|-----|
| 1 | 210010001 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=13.5mm (PO) | 10,00 | 22,00 | m | 220,00 | 21% |
| 2 | 210010004 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) | 10,00 | 44,00 | m | 440,00 | 21% |
| 3 | 210010135 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU) | 10,00 | 820,00 | m | 8200,00 | 21% |
| 4 | 210010137 | trubka ochr.z PE vnitřní nad R=100mm (PU) | 11,00 | 20,00 | m | 220,00 | 21% |
| 5 | 210040512 | ukončení vodičů svorkováním | 20,00 | 108,00 | ks | 2160,00 | 21% |
| 6 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 20,00 | 262,00 | ks | 5240,00 | 21% |
| 7 | 210100251 | ukonč.kab.do 3x2,5 mm2 | 20,00 | 38,00 | ks | 760,00 | 21% |
| 8 | 210100251 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | 20,00 | 37,00 | ks | 740,00 | 21% |
| 9 | 210102001 | spojka zemní kabelová do 4x25 mm2/1kV | 1000,00 | 1,00 | ks | 1000,00 | 21% |
| 10 | 210120001 | pojistka vč. vložek E 27 do 25 A | 6,00 | 21,00 | ks | 126,00 | 21% |
| 11 | 210120102 | nožové patrony do 500V | 10,00 | 6,00 | ks | 60,00 | 21% |
| 12 | 210202011 | Výbojkové (přechodové) svítidlo HQL na výložník (150W) | 450,00 | 1,00 | ks | 450,00 | 21% |
| 13 | 210202011 | LED svítidlo s kloubem na stožár/výložník (26-115W) | 250,00 | 18,00 | ks | 4500,00 | 21% |
| 14 | 210204011 | stožár ocelový do délky 12m | 350,00 | 19,00 | ks | 6650,00 | 21% |
| 15 | 210204104 | výložník ocel. 1-rám. nad hmotnost 35kg | 150,00 | 19,00 | ks | 2850,00 | 21% |
| 16 | 210204201 | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | 40,00 | 17,00 | ks | 680,00 | 21% |
| 17 | 210204203 | elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy | 70,00 | 2,00 | ks | 140,00 | 21% |
| 18 | 210205000 | označníky ulic do výše 3m | 200,00 | 2,00 | ks | 400,00 | 21% |
| 19 | 210205001 | dopr.značka do výše 4m | 250,00 | 2,00 | ks | 500,00 | 21% |
| 20 | 210205004 | informační tabule do výše 4m | 250,00 | 2,00 | ks | 500,00 | 21% |
| 21 | 210220022 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. | 10,00 | 440,00 | m | 4400,00 | 21% |
| 22 | 210220302 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | 20,00 | 25,00 | ks | 500,00 | 21% |
| 23 | 210220401 | označení svodu štítky smalt.;umělá hmota | 20,00 | 19,00 | ks | 380,00 | 21% |
| 24 | 210220458 | nátěr zemního vodiče | 30,00 | 14,00 | m | 420,00 | 21% |
| 25 | 210292021 | sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení | 70,00 | 22,00 | ks | 1540,00 | 21% |
| 26 | 210800524 | CY 1.5 mm2 černý (VU) | 20,00 | 12,00 | m | 240,00 | 21% |
| 27 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Jx1.5 mm2 750V (VU) | 20,00 | 220,00 | m | 4400,00 | 21% |
| 28 | 210901045 | CYKY 4Jx10 mm2 750V (VU) | 20,00 | 850,00 | m | 17000,00 | 21% |
| 29 | 210950201 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg | 20,00 | 1070,00 | m | 21400,00 | 21% |
| 30 | 214280810 | písmomalířské práce číslice a písmena do 100mm | 30,00 | 30,00 | ks | 900,00 | 21% |
| 31 | 214280861 | Nakreslení blesku na stožar. dvířka | 30,00 | 19,00 | KS | 570,00 | 21% |
| 32 | 214281001 | natočení (směrování) svítidel | 30,00 | 19,00 | ks | 570,00 | 21% |
| Celkem za ceník: | | | | | | 88156,00 | |

C46M - Zemní práce

| poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|---|-----------|----------|-------|-------------|-----|
| 1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | 900,00 | 0,85 | km | 765,00 | 21% |
| 2 | 460030028 | Ochrana výkopu proti spadnutí kolemjdoucích - zábrana | 30,00 | 400,00 | m | 12000,00 | 21% |
| 3 | 460030071 | bourání živичných povrchů do 3-5cm | 20,00 | 440,00 | m2 | 8800,00 | 21% |
| 4 | 460030081 | řezání spáry v asfaltu nebo betonu | 200,00 | 260,00 | m | 52000,00 | 21% |
| 5 | 460030091 | rozebrání zámk. dlažby | 80,00 | 532,00 | m2 | 42560,00 | 21% |
| 6 | 460030092 | vytrhání obruby ležaté - beton | 60,00 | 4,00 | m | 240,00 | 21% |
| 7 | 460050004 | jáma pro stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.4 | 1500,00 | 19,00 | ks | 28500,00 | 21% |
| 8 | 460050602 | ruční výkop jámy (sond) zem.tř.3-4 | 900,00 | 12,00 | m3 | 10800,00 | 21% |
| 9 | 460070004 | Startovací jáma pro protlak v rovině zem.tř.4 | 900,00 | 1,00 | ks | 900,00 | 21% |
| 10 | 460070014 | Výstupní jáma pro protlak v zem.tř.4 | 900,00 | 2,00 | ks | 1800,00 | 21% |
| 11 | 460080002 | betonový základ do bednění | 2500,00 | 6,00 | m3 | 15000,00 | 21% |
| 12 | 460100023 | pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm | 3500,00 | 19,00 | ks | 66500,00 | 21% |
| 13 | 460120002 | zához jámy (sond) zem.tř. 3-4 | 100,00 | 12,00 | m3 | 1200,00 | 21% |
| 14 | 460120002 | zához jámy pro protlak zem.tř. 3-4 | 100,00 | 5,00 | m3 | 500,00 | 21% |
| 15 | 460200124 | kabel.rýha 35cm/šif. 45cm/hl. zem.tř.4 | 70,00 | 305,00 | m | 21350,00 | 21% |
| 16 | 460200164 | kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.4 | 100,00 | 230,00 | m | 23000,00 | 21% |
| 17 | 460200304 | kabel.rýha 50cm/šif. 110cm/hl. zem.tř.4 | 170,00 | 70,00 | m | 11900,00 | 21% |
| 18 | 460300001 | Odkop a úprava dna | 400,00 | 2,00 | m3 | 800,00 | 21% |
| 19 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm | 35,00 | 165,00 | m3 | 5775,00 | 21% |
| 20 | 460300210 | protlač.otvoru strojně - pevné stěny prům. do 110mm | 1100,00 | 38,00 | m | 41800,00 | 21% |
| 21 | 460420501 | křížovatka s kanalizací | 150,00 | 1,00 | ks | 150,00 | 21% |
| 22 | 460420501 | křížovatka s plynovým potrubím | 150,00 | 2,00 | ks | 300,00 | 21% |
| 23 | 460420501 | křížovatka s SDL vedením | 150,00 | 5,00 | ks | 750,00 | 21% |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---------|------------|----------|-----|
| 24 | 460420501 | křížovatka s vodovodním řádem | 150,00 | 9,00 ks | 1350,00 | 21% |
| 25 | 460420501 | křížovatka se silovým kabelem NN | 150,00 | 7,00 ks | 1050,00 | 21% |
| 26 | 460420501 | křížovatka se silovým kabelem VN | 150,00 | 6,00 ks | 900,00 | 21% |
| 27 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | 5,00 | 820,00 m | 4100,00 | 21% |
| 28 | 460490013 | popis fólie - VO - | 5,00 | 820,00 KS | 4100,00 | 21% |
| 29 | 460500002 | betonová spádová deska stožáru | 90,00 | 19,00 ks | 1710,00 | 21% |
| 30 | 460510031 | Zatěsnění konců kab. chrániček | 30,00 | 39,00 ks | 1170,00 | 21% |
| 31 | 460510101 | kab.prostup v protl.otv.z ocel.rour do R=110mm | 40,00 | 38,00 m | 1520,00 | 21% |
| 32 | 460510402 | vyčištění kabel.prostupu | 20,00 | 20,00 m | 400,00 | 21% |
| 33 | 460560124 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.45cm hl.zem.tř.4 | 25,00 | 305,00 m | 7625,00 | 21% |
| 34 | 460560164 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.4 | 40,00 | 230,00 m | 9200,00 | 21% |
| 35 | 460560304 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.110cm hl.zem.tř.4 | 65,00 | 70,00 m | 4550,00 | 21% |
| 36 | 460600001 | odvoz zeminy do 1km | 100,00 | 90,00 m3 | 9000,00 | 21% |
| 37 | 460600002 | odvoz zeminy za další km | 20,00 | 2070,00 m3 | 41400,00 | 21% |
| 38 | 460620006 | osetí povrchu travou (vč. travního semene) | 11,00 | 230,00 m2 | 2530,00 | 21% |
| 39 | 460620014 | provizorní úprava terénu zem.tř.4 | 20,00 | 230,00 m2 | 4600,00 | 21% |
| 40 | 460620021 | položení obrubníku | 90,00 | 2,00 m | 180,00 | 21% |
| 41 | 460620021 | položení zámkové dlažby | 150,00 | 528,00 m2 | 79200,00 | 21% |
| 42 | 460650013 | podkladová (kladecí) vrstva ze stěrkopisku 0-4 | 190,00 | 20,00 m3 | 3800,00 | 21% |
| 43 | 460650013 | podkladová vrstva z kameniva frakce 0-63 | 1500,00 | 16,00 m3 | 24000,00 | 21% |
| 44 | 460650013 | podkladová vrstva z kameniva frakce 16-32 | 13,00 | 7,00 m3 | 91,00 | 21% |
| 45 | 460650013 | podkladová vrstva z kameniva frakce 8-16 | 13,00 | 25,00 m3 | 325,00 | 21% |
| 46 | 460650013 | štěrkopiskový podsyp fr. 4-8 | 13,00 | 20,00 m3 | 260,00 | 21% |
| 47 | 460650014 | Podlad. vrstva z penetr. makadamu | 30,00 | 3,00 m2 | 90,00 | 21% |
| 48 | 460650075 | Koberec asf. spis 6cm finální úprava | 90,00 | 440,00 m2 | 39600,00 | 21% |
| 49 | 460680044 | průraz zdi beton/tvrký kámen tl.60cm | 150,00 | 1,00 ks | 150,00 | 21% |
| 50 | 460700001 | označení kabelového vedení (Marker) | 30,00 | 3,00 ks | 90,00 | 21% |

590381,00

Celkem za ceník:

Materiály

| poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|---------------|---|----------|-----------|-------------|-----|
| | 1 | 000001 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | 300,00 | 1,00 kpl | 300,00 | 21% |
| | 2 | 00200 | trubka ohebná instal. PVC 23 R=13,5mm | 3,88 | 22,00 m | 85,36 | 21% |
| | 3 | 00203 | trubka ohebná instal. PVC 23 R=29mm | 8,64 | 44,00 m | 380,16 | 21% |
| | 4 | 01426 | svorka SP 1 k připojení kovových částí | 7,67 | 19,00 ks | 145,73 | 21% |
| | 5 | 01437 | svorka LS 10 k propojení zemniče | 12,71 | 6,00 ks | 76,26 | 21% |
| | 6 | 01488 | označovací štítek zemniče | 0,62 | 19,00 ks | 11,78 | 21% |
| | 7 | 02803 | CY 1.5mm2 černý | 2,46 | 12,00 m | 29,52 | 21% |
| | 8 | 02920 | CYKY 3Jx1.5mm2 | 7,65 | 220,00 m | 1683,00 | 21% |
| | 9 | 03000330 | kabel CYKY-J 4x10 | 70,00 | 850,00 m | 59500,00 | 21% |
| | 10 | 04300 | pojistková vložka PN000 32A | 34,13 | 6,00 ks | 204,78 | 21% |
| | 11 | 050255 | Stožár PC 6-159/133/114 Z výška 6m - stožár pro přechody pro chodce | 5194,80 | 1,00 KS | 5194,80 | 21% |
| | 12 | 050300 | STOZAR BM8 ZAROVY ZINEK | 3700,00 | 16,00 KS | 59200,00 | 21% |
| | 13 | 050300 | STOZAR BM8 ZAROVY ZINEK + 1x otvor (viz. PD) | 3700,00 | 2,00 KS | 7400,00 | 21% |
| | 14 | 10.049.276 | Spojka SVCZC 4x 6-35 smršťovací | 500,00 | 1,00 KS | 500,00 | 21% |
| | 15 | 10.076.697 | Svorka SR 461-27 Z Cu stožárová výzbroj | 308,80 | 17,00 KS | 5249,60 | 21% |
| | 16 | 10.501.578 | SVORKA SR 462-27 Z Cu stožárová výzbroj | 382,66 | 2,00 KS | 765,32 | 21% |
| | 17 | 10001000 | Betonová směs | 2500,00 | 6,00 m3 | 15000,00 | 21% |
| | 18 | 1116331723 | suspenze - gumoasfalt | 190,00 | 1,00 KG | 190,00 | 21% |
| | 19 | 13-2567 | Zásuvka WIELAND 96.031.4053.1 | 50,00 | 18,00 ks | 900,00 | 21% |
| | 20 | 13-2568 | Vidlice WIELAND 96.032.4053.1 | 50,00 | 18,00 ks | 900,00 | 21% |
| | 21 | 13-2569 | Folie varovná červenobílá - kolmé pruhy 50 | 0,48 | 400,00 m | 192,00 | 21% |
| | 22 | 16011150 | drát FeZn 10 mm (440m) | 100,00 | 274,00 kg | 27400,00 | 21% |
| | 23 | 21011515 | trubka KF 09063 Kopoflex | 25,00 | 820,00 m | 20500,00 | 21% |
| | 24 | 21011530 | trubka KF 09110 Kopoflex | 35,00 | 20,00 m | 700,00 | 21% |
| | 25 | 230489 | ZINKOVY SPREJ | 90,00 | 1,00 KS | 90,00 | 21% |
| | 26 | 2-3919 | Gumová průchodka na stožáru (místní rozhlas) | 3,00 | 2,00 ks | 6,00 | 21% |
| | 27 | 35206 | pojistková vložka E27/ 6A | 10,00 | 20,00 ks | 200,00 | 21% |
| | 28 | 35210 | pojistková vložka E27/10A | 10,00 | 1,00 ks | 10,00 | 21% |
| | 29 | 35242 | pojistkový dotyk 6A | 30,00 | 20,00 ks | 600,00 | 21% |
| | 30 | 35244 | pojistkový dotyk 10A | 30,00 | 1,00 ks | 30,00 | 21% |
| | 31 | 66015010 | Těsnící kroužek 16110 | 10,00 | 4,00 ks | 40,00 | 21% |
| | 32 | 66015014 | Uzavírací zátky 17110 | 10,00 | 4,00 ks | 40,00 | 21% |
| | 33 | 84008920 | M8x25T šroub (mosaz) | 5,00 | 19,00 KS | 95,00 | 21% |
| | 34 | 900001541 | V1 - 1500 výložník FeZn | 934,25 | 14,00 KS | 13079,50 | 21% |
| | 35 | 900001542 | V1 - 2500 výložník FeZn | 1167,22 | 1,00 KS | 1167,22 | 21% |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---------|--------|-----|----------|-----|
| 36 | 900001543 | V1 - 3000 výložník FeZn | 1331,43 | 3,00 | KS | 3994,29 | 21% |
| 37 | 900001549 | PD 1-3000/114 výložník FeZn | 1126,32 | 1,00 | KS | 1126,32 | 21% |
| 38 | 90004 | dlaždice betonová 50x50x5cm | 50,00 | 19,00 | ks | 950,00 | 21% |
| 39 | 90006 | fólie z polyetylenu šíře 330mm | 35,00 | 820,00 | m | 28700,00 | 21% |
| 40 | 90011 | PVC roura světlosti 30cm - 150cm | 200,00 | 19,00 | KS | 3800,00 | 21% |
| 41 | 90056 | Kamenivo frakce 0-63 | 130,00 | 32,00 | t | 4160,00 | 21% |
| 42 | 90056 | Kamenivo frakce 16-32 | 130,00 | 14,00 | t | 1820,00 | 21% |
| 43 | 90056 | Kamenivo frakce 8-16 | 130,00 | 50,00 | t | 6500,00 | 21% |
| 44 | 90056 | Písek slévarenský (bílý) - zaspárování dlažby | 170,00 | 20,00 | t | 3400,00 | 21% |
| 45 | 90056 | Štěrkopísek frakce 0-4 | 130,00 | 40,00 | t | 5200,00 | 21% |
| 46 | 90056 | Štěrkopísek frakce 4-8 | 250,00 | 40,00 | t | 10000,00 | 21% |
| 47 | 90106 | email konzumní venkovní | 150,00 | 1,00 | kg | 150,00 | 21% |
| 48 | 90109 | Asfaltová penetrace | 6,00 | 440,00 | m2 | 2640,00 | 21% |
| 49 | 90119 | ředidlo S 6006 | 60,00 | 1,00 | l | 60,00 | 21% |
| 50 | 90166 | asfalt | 900,00 | 27,00 | m3 | 24300,00 | 21% |
| 51 | 912001305 | Značka kabelova MINI MARKER | 3000,00 | 3,00 | bal | 9000,00 | 21% |
| 52 | 95132123 | Smršťovací čepička | 60,00 | 2,00 | ks | 120,00 | 21% |
| 53 | 95240889 | svítidlo MACH1 1x150W IP65 pravé venkovní | 3233,00 | 1,00 | ks | 3233,00 | 21% |
| 54 | 50312 | Venkovní svítidlo LED 35W (3950 lm), IP 65-67, Al odlietek, s optikou čočky se širokým /stranným/ vyzařováním, s kloubem pro náklon | 4600,00 | 18,00 | ks | 82800,00 | 21% |
| 55 | 99401050 | pěna montáž.polyuretan. 750ml | 90,00 | 2,00 | KS | 180,00 | 21% |
| 56 | 99401051 | Konservační vazelina | 5000,00 | 0,70 | kg | 3500,00 | 21% |
| | | Profez | | | | 1,00 | 21% |

Celkem za materiály:

417500,64

Práce v HZS

| poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH |
|--------|------------|--|-----------|----------|-------|-------------|-----|
| 1 | | Autorský dozor projektanta | 60,00 | 10,00 | hod. | 600,00 | 21% |
| 2 | | Dovoz betonové směsi | 120,00 | 1,00 | hod. | 120,00 | 21% |
| 3 | | Dovoz stožárů | 120,00 | 1,00 | hod. | 120,00 | 21% |
| 4 | | Geodetické zaměření | 200,00 | 30,00 | hod. | 6000,00 | 21% |
| 5 | | Koordinace s dodavatelem bezdrátového rozhlasu (demonťáž/opěťovná montáž) | 120,00 | 3,00 | hod. | 360,00 | 21% |
| 6 | | Koordinace s provozovatelem sítě NJNET - přeložka vrchních vedení OK + připoľož tr. HDPE | 60,00 | 8,00 | hod. | 480,00 | 21% |
| 7 | | Manipulace a přepojování ve stáv. rozv. RVOO | 120,00 | 8,00 | hod. | 960,00 | 21% |
| 8 | | Náklady na mechanismy | 120,00 | 19,00 | hod. | 2280,00 | 21% |
| 9 | | Poplatek za skládku - výkop. zemina a hlušina | 30,00 | 160,00 | tun | 4800,00 | 21% |
| 10 | | Přejímka zemních prací jednotlivými správci sítí | 90,00 | 20,00 | hod. | 1800,00 | 21% |
| 11 | | Revize elektro | 160,00 | 24,00 | hod. | 3840,00 | 21% |
| 12 | | Seřizení a zkouška funkčnosti | 90,00 | 4,00 | hod. | 360,00 | 21% |
| 13 | | Spolupráce s investorem | 90,00 | 10,00 | hod. | 900,00 | 21% |
| 14 | | Spolupráce s TS Nový Jičín | 90,00 | 8,00 | hod. | 720,00 | 21% |
| 15 | | Úprava stožárů - otvory/průchodky | 90,00 | 2,00 | hod. | 180,00 | 21% |
| 16 | | Vyměření osvětlovacích bodů | 90,00 | 8,00 | hod. | 720,00 | 21% |
| 17 | | Vyměření trasy | 90,00 | 12,00 | hod. | 1080,00 | 21% |
| 18 | | Vytyčení stávajících sítí | 200,00 | 24,00 | hod. | 4800,00 | 21% |
| 19 | | Zajištění opěťovného nástřiku parkovacích stání na vozovku | 300,00 | 8,00 | hod. | 2400,00 | 21% |
| 20 | | Zajištění zábran výkopů | 60,00 | 8,00 | hod. | 480,00 | 21% |
| 21 | | Zajištění zvláštěního užívání komunikace | 90,00 | 14,00 | hod. | 1260,00 | 21% |
| 22 | | Zemní práce | 1,00 | 18,00 | hod. | 18,00 | 21% |

Celkem za práci v HZS:

34278,00

1130315,64