

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. V2016 274/OMRI ze dne 1. 6. 2016

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Město Nový Jičín
Se sídlem : Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO: 002 98 212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu : 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořákem
**Zástupci ve věcech technických
a realizace stavby :** Ing. Blanka Zagorská

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : STELM s.r.o.
Se sídlem : Teplická 625/48, Hranice Hranice I Město, PSČ 75301
Zastoupen : Miroslavem Poláškem
IČO : 61975311
DIČ : CZ61975311
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. C, vložce 13518
Bankovní spojení : ČSOB,a.s.
Číslo účtu : 153400937/0300
Zástupce ve věcech smluvních : Miroslav Polášek, stelmhranice@seznam.cz
**Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :** Miroslav Polášek, Ing. Miloslav Hendrych

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Veřejné osvětlení na ul. Slovanská, Nový Jičín**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016 274/OMRI ze dne 1.6.2016 tohoto znění:

I.

1. V článku III – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Miroslavem Sopuchem, bratří Jaroňků 778/17, 741 01 Nový Jičín, územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 28.1.2015 pod č.j. ÚPSŘ/7099/2015, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou

součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1.226.751,80 Kč (bez DPH).“

3. V článku VI – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo, ke které je uzavírán, budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně, dne: 8.9.2016

V Novém Jičíně, dne:8.9.2016

.....
Za objednatele:
PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

.....
Za zhotovitele:
Miroslav Polášek
jednatel

