

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S943/2022/077**

### **uzavřené dne 8. 6. 2022 na provedení díla „VN Novecký“**



**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  správy toků oblast povodí Dyje 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Wetland s.r.o.**

se sídlem Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

IČO: 277 25 839

DIČ: CZ27725839

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54832

zastoupen:

Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatel společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě SML-00053-2022-943 (dále jen „dodatek“):

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Dne 8. 6. 2023 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S943/2022/077 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo VN Novecký, ev. č. zakázky S943/2022/077 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

## II.

### Předmět dodatku

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba víceprací nutných pro dokončení díla, které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při zakládání objektu spodní výpusti byla zjištěna nevhodná zemina pro založení podkladního betonu pro spodní výpust a její odpadní potrubí. Geotechnikem objednatele byla určena úroveň pro zatěsnění. Těsnění pod objektem spodní výpusti, protiprůsakovým žebrem a pod požerákem bylo zřízeno prostým betonem C 30/37 do rýhy rostlého terénu. Dále bylo geotechnikem objednatele nařízena výměna zeminy na obsypání potrubí spodní výpusti za vhodnou, která byla dovážena ze zemníku VN Kozinec ve vzdálenosti cca 9,5 km.
3. Při zakládání pravého zámku hráze, byla obnažena souvislá vrstva skalní horniny, na doporučení geotechnika objednatele byl na styk mezi horninou a zámkem hráze použit granulovaný bentonit z důvodů eliminování průsaků hráze.
4. Cena víceprací byla stanovena na 152 392,67 Kč bez DPH dle rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III.

### Cena za dílo

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto:  
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 900 080,27 Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc osmdesát korun českých a dvacet sedm haléřů) bez DPH.“*

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce VN Kozinec

Příloha č. 2 – Změnový list č.: SML-00053-2022-943/1

V ....., dne .....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne .....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

.....  
správy toků oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Mgr. Abraham Hofhanzl**  
jednatel společnosti  
Wetland s.r.o.