

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1020/MO/2023 ze dne 26. 7. 2023, uzavřené dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

### „Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 9, Jihlava – Výměna ventilů a termostatických hlavic.“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou,  
náměstkem primátora

Oprávněný k podpisu  
smlouvy: Ing. Petr Štěpán, vedoucí majetkového  
odboru

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **Miroslav Příbyl**, Brněnská 50/11, 586 01 Jihlava

IČO: 124 29 651

DIČ: CZ530406113

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 154148681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

za zhotovitele:



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1020/MO/2023.

**V článku II. 1. se doplňuje odstavec b) v tomto znění:**

b) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní cenové nabídce zhotovitele ze dne 10. 5. 2023, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby (vícepráce). Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce (přípočet) v celkové hodnotě: + 126 652,00 Kč bez DPH

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny objednatelem.

**III. V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se mění odstavec III.2 následovně:**

III.2 Předmět díla bude dokončen do: **31. října 2023**

**IV. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:**

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH:	139 606,00 Kč
Vícepráce (přípočet) – Dodatek č. 1 bez DPH:	+ 126 652,00 Kč

---

**Celkem cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH 266 258,00 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.**

**V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

**V.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

**VI.** Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1020/MO/2023 uzavřené dne 26. 7. 2023 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 27. 09. 2023

V Jihlavě dne: 27. 09. 2023



Ing. Petr Stěpán  
Vedoucí majetkového odboru




Miroslav Příbyl  
Zhotovitel





Miroslav Příbyl  
Instalatérství  
Brněnská 11, 586 01 Jihlava  
IČ:12429651  
DIČ: CZ530406113



Magistrát města Jihlavy  
MO oddělení správy realit  
Cajkovského 5, 586 01 Jihlava

V Jihlavě 18. září 2023

### Nabídka na instalátorské práce v Denním a týdenním stacionáři Jihlava

#### Akce: Královský vršek 1106/9 Jihlava - přízemí

Cena bez DPH

výměna termostatických ventilů a hlavic, demontáže krytů těles, vypuštění systému, dodávka a montáž, napuštění, odzkoušení, montáž krytů otopných těles zpět, přesun hmot, likvidace starého materiálu

ventil termostatický 3/8" COMAP	435 Kč *	28,0	ks	12 180,0
ventil termostatický 1/2" COMAP	487 Kč *	26,0	ks	12 662,0
termostatická hlavice COMAP	470 Kč *	54,0	ks	25 380,0
likvidace starého materiálu	1 200 Kč *	1,0	soub	1 200,0
režijní materiál - těsnění, těsnící nit	3 200 Kč *	1,0	soub	3 200,0
topenářské práce vypuštění systému	470 Kč *	4,0	hod	1 880,0
demontáž dřevěných krytů otopných těles	330 Kč *	46,0	ks	15 180,0
topenářské práce demontáž termostatických hlavic	55 Kč *	54,0	ks	2 970,0
topenářské práce demontáž ventilů se dvěma závity 1/2", 3/8"	55 Kč *	54,0	ks	2 970,0
topenářské práce montáž ventilů se dvěma závity 3/8" včetně úpravy přípojky	430 Kč *	28,0	ks	12 040,0
topenářské práce montáž ventilů se dvěma závity 1/2" včetně úpravy přípojky	490 Kč *	26,0	ks	12 740,0
topenářské práce montáž termostatických hlavic	65 Kč *	54,0	ks	3 510,0
topenářské práce napuštění systému, odvzdušnění, regulování	470 Kč *	8,0	hod	3 760,0
montáž dřevěných krytů po výměně ventilů zpět	330 Kč *	46,0	ks	15 180,0
přesun hmot, doprava k zakázce	1 800 Kč *	1,0	soub	1 800,0

126 652,0

celkem bez DPH

126 652 Kč

celkem s DPH 21%

153 249 Kč

Počet stran: 1 z 1

Termín realizace: dle domluvy

Platnost nabídky: do 30.12.2023

Záruka na dodávku a montáž: 24 měsíců

