

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 75/2022/I/Pr
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová,
místostarostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic a
údržby majetku města, [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **TESPORA profi s.r.o.**
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Tesaříkovou, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 220169932/0300
DIČ: CZ27845851
IČO: 27845851
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31404.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 75/2022/I/Pr uzavřené dne 27. 2. 2023 na realizaci díla – akce s označením „Provedení energetického auditu energetického hospodářství města Bílovec“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Ukončení předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: do 31. 12. 2023

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 24. schůzi Rady města Bílovec dne 26. 9. 2023 usnesením č. RM/621/24/2023.

V Bílovci dne

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Ivana Tesaříková
jednatel TESPORA profi s.r.o.