

Smlouva o dílo

„ZTI BD Rozvod plynu a rozvod vody a kanalizace Jahnova 11, 11a“

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Vodař s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Zdeňkem Hybnerem
IČO: 29387850
DIČ: CZ29387850
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 38181
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 927542761/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je realizace prací zajišťujících změnu způsobu vytápění a provedení navazujících instalačních a stavebních prací.

čl. III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu: **„ZTI BD Rozvod plynu a rozvod vody a kanalizace Jahnova 11, 11a“** (dále jen „stavba“).
2. Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v:
 - projektové dokumentaci pro akci: ZTI BD Rozvod plynu a rozvod vody a kanalizace Jahnova 11, 11a, vypracovanou oprávněnou osobou v 05/2023, a to subjektem MIJO-STAV stavby s.r.o., Ing. Vít Michel.
 - zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli v průběhu výběrového řízení včetně případných dodatečných informací,
 - obecně závazných právních předpisů a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

3. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli v případě požadavku dodána také 1x v elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.pdf, příp.*.dwg. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) případné zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude-li potřebné,
 - c) případné zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
 - d) případné osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.
 - f) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

- g) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“), nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce,
 - h) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení
 - i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v případě požadavku Ix v elektronické podobě,
 - j) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality, bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel dokládat v průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,
 - k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - p) údržba provedených prací během výstavby,
 - q) zajištění odstranění zařízení staveniště,
 - r) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby.
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou

čl. IV.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 60 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
- Místem plnění je BD Jahnova 11 (ORG 262) a BD Jahnova 11a (ORG 263), 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
- Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací se závaznými milníky v členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Harmonogram prací“).
- V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické (povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály, a to v souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení prací budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.

čl. V.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena Kč bez DPH	DPH	Celkem Kč vč. DPH
Jahnova 11	254.261,20	38.139,18	292.400,38
Jahnova 11a	394.036,91	59.105,53,	453.142,44
Celkem v	648.298,11	97.244,71	745.542,82

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH).

- Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena v odst. 1. tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelům poskytnutých dokumentů potřebné odhady, ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.), služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní realizace, a to v souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací v rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté zadavatelem.
4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl, resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.
5. Změnový list dle odst. 4. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:
 - a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 4. tohoto článku této smlouvy,
 - b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,
 - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.
6. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování nabídky, pro práce a dodávky neobsažené v položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., cenová hladina platná v době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v položkovém soupisu prací vč. nestandardních výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení.
7. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového soupisu prací
8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany možnost dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první pracovní den následujícího měsíce**. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také v elektronické formě ve formátu typu.esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z

rozpočtového softwaru) v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pro plnění dle této smlouvy platí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude cena díla fakturována bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v souladu se specifikací předmětu plnění takto:
 - a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první pracovní den následujícího měsíce**. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
 - b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této smlouvy.
 - c) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného díla (resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla).
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG)
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

- h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- i) na faktuře bude uvedeno „Daň odvede zákazník“ a příslušné CZ - CPV.
- j) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím pověřeným zmocněncem
- k) výši pozastávky,
- l) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
- m) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako objednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příjemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63
709 36 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451

- 7. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
- 8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na **30** kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).
- 9. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- 11. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
- 12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.
5. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
10. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
12. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením realizace. Realizace bude zahájena v nejpozději v říjnu 2023 (pokud se strany písemně nedohodnou jinak). O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 sadu projektové dokumentace stavby v tištěné podobě a 1x elektronicky.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

- f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: urad@marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.
- Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.
5. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušování provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový harmonogram plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto pravený předat bezodkladně objednateli.
6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

7. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.
8. Zjistí – li Objednatel nebo Zástupci Objednatele v průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny dodrženy.
9. Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
10. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se Objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednatel
13. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
15. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
16. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných v čl. III, odst. 2 písm. a).

17. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
18. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
19. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je Martin Hybner. Tato osoba musí být na stavbě přítomna denně (v počtu hodin dle potřeby).
20. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
21. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
22. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.
23. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
24. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.
25. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.
26. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu Zhotovitele.
27. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelům přizváni pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled dalšího postupu prací na díle.

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
29. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
31. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi.
32. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:
 - a) Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelům a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
 - b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zaslány v elektronické podobě.
33. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 33. tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník, počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či méněpráce, překážky v provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor.
 5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu.
2. Dílo bude předáno v termínech sjednaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
3. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

- g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
6. Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
7. Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy a předání veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:
- a) projekt skutečného provedení stavby v souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,
 - b) prohlášení, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,
 - c) originál stavebního deníku,
 - d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 2. písm. i) této smlouvy,
 - e) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené v této smlouvě a jejich přílohách nebo byly požadovány objednatelem v průběhu provádění díla.
- Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

- b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.
5. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy
6. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail: vodar@atlas.cz , nebo
 - b) adresu: Kosmická 1723/2, 708 00, Ostrava - Poruba
 - c) do datové schránky hf46zbd
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty za prodlení zhotovitele vzniká také z důvodu prodlení s předáním provedené části díla ve vztahu k jednotlivým bytům dle závazného harmonogramu prací.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 5.000 Kč za den.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý opakovaný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X. odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. I odst. 19 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 21 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 31 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.
16. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),

- d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
3. Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby


Příloha č. 2: Harmonogram prací

čl. XVII.

Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 25. mimořádné schůzi konané dne 13.09.2023 pod č. usnesení **0619/RMOB-MH/2226/25**.

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V....., dne:



jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05062023
Stavba: BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 1076/11

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 01.09.2023

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAŘ S.R.O., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 29387850
DIČ: CZ29387850

Projektant:
Ing. Vít Michel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			254 261,20
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	254 261,20	38 139,18

Cena s DPH	v	CZK	292 400,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05062023

Stavba: BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 1076/11

Místo: **Ostrava - Mariánské Hory**

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ S.R.O., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		254 261,20	292 400,38
01	Plynoinstalace	254 261,20	292 400,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 1076/11

Objekt:

01 - Plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ S.R.O., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

254 261,20

HSV - Práce a dodávky HSV	49 284,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 953,30
997 - Přesun sutě	3 325,68
998 - Přesun hmot	5,57
PSV - Práce a dodávky PSV	189 976,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 879,19
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 506,11
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	144 767,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 498,72
763 - Konstrukce suché výstavby	19 706,33
766 - Konstrukce truhlářské	6 722,98
781 - Dokončovací práce - obklady	881,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 014,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 1076/11

Objekt:

01 - Plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ S.R.O., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

254 261,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 284,55	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 953,30	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,000	65,20	1 825,60	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: pro vnitřní prostory</i>					
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	285,000	145,60	41 496,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: suterén, schodiště, byty</i>					
	VV		285		285,000			
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	17,000	77,90	1 324,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"byt č.11		1,000			
	VV		1"byt č.10		1,000			
	VV		1"byt č.9		1,000			
	VV		1"byt č.6		1,000			
	VV		1"byt č.5		1,000			
	VV		1"byt č.4		1,000			
	VV		1"byt č.3		1,000			
	VV		3"byt č.2		3,000			
	VV		1"byt č.1		1,000			
	VV		6"ostatní		6,000			
	VV		Součet		17,000			
4	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	217,90	1 307,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		6		6,000			
D	997		Přesun sutě				3 325,68	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,493	2 267,70	1 117,98	CS ÚRS 2023 01
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,860	108,00	1 064,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,493*20		9,860			
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,493	288,10	142,03	CS ÚRS 2023 01
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,860	12,50	123,25	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: do 20km od stavby</i>					
	VV		0,493*20		9,860			
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,493	1 780,00	877,54	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				5,57	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,015	371,20	5,57	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				189 976,65	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 879,19	
11	K	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000	492,80	2 956,80	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: připojení kozetů na stávající rozvod kanalizace při zpětné montáži klozetů</i>					
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	6,000	152,90	917,40	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: úprava vývodu při zpětné montáži klozetů</i>					
	VV		6"úprava přípojky odpadu klozetů		6,000			
13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	832,30	4,99	CS ÚRS 2023 01
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 506,11	
14	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť DN do 25	kus	6,000	250,90	1 505,40	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: úprava vývodu vody při zpětné montáži klozetů</i>					
	VV		6"úprava vývodu vody pro klozet při výměně výplně instalační šachty		6,000			
15	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	714,80	0,71	CS ÚRS 2023 01
D	723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod				144 767,04	
16	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	77,900	166,90	13 001,51	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně armatur, závěsů, objímek, hadic					
	VV		25,8+30,5+21,6		77,900			
17	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	11,500	531,80	6 115,70	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nové prostupy, prostupy opatřeny výplní pružnou hmotou					
	VV		(17+6)*0,5		11,500			
18	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	6,000	1 572,10	9 432,60	CS ÚRS 2023 01
19	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	6,000	546,20	3 277,20	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena obsahuje i vodivé pospojování plynoměrné přípojky					
20	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	25,800	472,40	12 187,92	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> potrubí vedeno v původní trase demontovaného potrubí, budou využity stávající chráničky a prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn pružnou hmotou, obsaženo v ceně položky.					
	VV		(1,4+0,6+2,3)*6"rozvod v bytě č.1-6		25,800			
21	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	30,500	514,00	15 677,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> potrubí vedeno v původní trase demontovaného potrubí, budou využity stávající chráničky a prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn pružnou hmotou, obsaženo v ceně položky.					
	VV		4+0,6+7,5"stoupačka č.1		12,100			
	VV		3,8+5,8+0,6+0,6+4,0+3,6"stoupačka č.2		18,400			
	VV		Součet		30,500			
22	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	21,600	1 883,80	40 690,08	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> potrubí vedeno v původní trase demontovaného potrubí, budou využity stávající chráničky a prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn pružnou hmotou, obsaženo v ceně položky.					
	VV		0,4+2,0+1,2+5,0+13,0"pátevní rozvod od HUP v objektu 2018/11a		21,600			
23	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	6,000	425,50	2 553,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	41,80	83,60	CS ÚRS 2023 01
25	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	77,900	36,60	2 851,14	CS ÚRS 2023 01
26	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	9,000	315,00	2 835,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"pátevní rozvod		1,000			
	VV		2"stoupačky		2,000			
	VV		6"rozvod v bytech		6,000			
	VV		Součet		9,000			
27	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	1,000	393,40	393,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"HUP v objektu 2018/11a		1,000			
28	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	6,000	1 527,00	9 162,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6"uzávěr před spotřebičem		6,000			
29	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	6,000	2 357,50	14 145,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6"připojovací hadice ke spotřebičům		6,000			
30	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	14,000	590,50	8 267,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2"na stoupačkách č.1,2		2,000			
	VV		12"u plynoměrů		12,000			
	VV		Součet		14,000			
31	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 474,50	1 474,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"pátevní rozvod napojení z rozvodu v objektu 2018/11a		1,000			
32	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	6,000	229,50	1 377,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž šetrným způsobem, demontovaný plynoměr bude znovu použit.					
	VV		6		6,000			
33	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměrů	kus	6,000	184,40	1 106,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		6"zpětná montáž plynoměrů		6,000			
34	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,183	748,60	136,99	CS ÚRS 2023 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				11 498,72	
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	254,50	1 527,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž šetrným způsobem, klozet s nádrží bude po dokončení výměny rozvodu plynoinstalace zpětně namontována.					
	VV		6"byt č.1-6		6,000			
36	K	725119101	Zpětná montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000	1 801,20	1 801,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"byt č.1		1,000			
37	K	725119121	Zpětná montáž klozetových mís standardních	kus	1,000	875,80	875,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"byt č.1		1,000			
38	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi	kus	5,000	1 049,30	5 246,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		5"byt č.2-6		5,000			
39	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,000	52,90	317,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		6"byt č.1-6		6,000			
40	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	287,60	1 725,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		6"byt č.1-6		6,000			
41	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	869,70	5,22	CS ÚRS 2023 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				19 706,33	
42	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	12,480	705,20	8 800,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,6*0,8)*6"byt č.1-6		12,480			
43	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	12,480	36,70	458,02	CS ÚRS 2023 01
44	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoblaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	6,000	521,10	3 126,60	CS ÚRS 2023 01
45	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x400mm	kus	6,000	1 170,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,192	1 566,70	300,81	CS ÚRS 2023 01
D 766 Konstrukce truhlářské							6 722,98	
47	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	6,000	962,00	5 772,00	vlastní
			VV 6"byty č.1-6		6,000			
48	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	12,480	76,20	950,98	CS ÚRS 2023 01
			VV (2,6*0,8)*6"byt č.1-6		12,480			
D 781 Dokončovací práce - obklady							881,66	
49	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	0,390	7,80	3,04	CS ÚRS 2023 01
			VV (0,25*0,3)*4"byt č. 1,2,3,6 doplnění obkladu		0,300			
			VV (0,3*0,3)*1"byt č. 5 doplnění obkladu		0,090			
			VV Součet		0,390			
50	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,390	63,00	24,57	CS ÚRS 2023 01
51	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,390	497,90	194,18	CS ÚRS 2023 01
52	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	0,390	89,20	34,79	CS ÚRS 2023 01
53	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	5,000	81,50	407,50	CS ÚRS 2023 01
			VV 4"(25x30 po jednom kusu) byt č.1,2,3,6		4,000			
			VV 1"(30x30 po jednom kusu) byt č.5		1,000			
			VV Součet		5,000			
54	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	0,390	417,00	162,63	CS ÚRS 2023 01
			VV (0,25*0,3)*4		0,300			
			VV (0,3*0,3)*1		0,090			
			VV Součet		0,390			
55	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,390	91,60	35,72	CS ÚRS 2023 01
56	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	0,507	28,00	14,20	CS ÚRS 2023 01
			VV 0,39*1,3		0,507			
57	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,007	718,90	5,03	CS ÚRS 2023 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 014,62	
58	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,480	81,30	1 014,62	CS ÚRS 2023 01
			VV (2,6*0,8)*6"byt č.1-6		12,480			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 500,00	
59	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
60	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	033103000	Přípojení energií	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN4 Inženýrská činnost							4 000,00	
65	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
66	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
67	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
69	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN9 Ostatní náklady							3 500,00	
70	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

P Poznámka k položce:
rozvod, plynové sporáky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17052023
Stavba: BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 01.09.2023

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 29387850
DIČ: CZ29387850

Projektant:
Ing. Vít Michel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			390 400,62
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	390 400,62	58 560,09

Cena s DPH	v	CZK	448 960,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17052023

Stavba: BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

Místo: **Ostrava - Mariánské Hory**

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		390 400,62	448 960,71
01	Nový rozvod vnitřní plynoinstalace	390 400,62	448 960,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

Objekt:

01 - Nový rozvod vnitřní plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	390 400,62
HSV - Práce a dodávky HSV	73 852,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 110,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 444,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 852,30
997 - Přesun sutě	11 341,38
998 - Přesun hmot	103,56
PSV - Práce a dodávky PSV	301 548,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 524,22
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 258,81
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	207 359,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	29 288,65
763 - Konstrukce suché výstavby	29 559,47
766 - Konstrukce truhlářské	11 046,46
781 - Dokončovací práce - obklady	13 989,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 521,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

Objekt:

01 - Nový rozvod vnitřní plynoinstalace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

390 400,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 852,30	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 110,26	
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,080	1 031,70	2 145,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,6*0,8"nová vyzdivka instalační šachty byt č.1		2,080			
2	K	346244353	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	1,120	861,00	964,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,6*0,7"obezdivka vany byt č.1		1,120			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 444,80	
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,200	279,90	895,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,6*0,7"obezdivka vany byt č.1		1,120			
	VV		2,6*0,8"nová vyzdivka instalační šachty byt č.1		2,080			
	VV		Součet		3,200			
4	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,200	171,60	549,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,6*0,7"obezdivka vany byt č.1		1,120			
	VV		2,6*0,8"nová vyzdivka instalační šachty byt č.1		2,080			
	VV		Součet		3,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 852,30	
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000	65,20	2 934,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: pro vnitřní prostory</i>					
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	365,000	145,60	53 144,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: suterén, schodiště, byty</i>					
	VV		365		365,000			
7	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,200	150,50	481,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,6*0,8"vybourání zdiva instalační šachty byt č.1		2,080			
	VV		1,6*0,7"vybourání obezdivky vany byt č.1		1,120			
	VV		Součet		3,200			
8	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	11,000	77,90	856,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"byt č.11		1,000			
	VV		1"byt č.10		1,000			
	VV		1"byt č.9		1,000			
	VV		1"byt č.8		1,000			
	VV		1"byt č.7		1,000			
	VV		1"byt č.6		1,000			
	VV		1"byt č.5		1,000			
	VV		1"byt č.4		1,000			
	VV		1"byt č.3		1,000			
	VV		1"byt č.2		1,000			
	VV		1"byt č.1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
9	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	217,90	435,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
D	997		Přesun sutě				11 341,38	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,568	2 267,70	3 555,75	CS ÚRS 2023 01
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	37,700	108,00	4 071,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,885*20		37,700			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,568	288,10	451,74	CS ÚRS 2023 01
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,700	12,50	471,25	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: do 20km od stavby</i>					
	VV		1,885*20		37,700			
14	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,568	1 780,00	2 791,04	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				103,56	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,279	371,20	103,56	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				301 548,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 524,22	
16	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	355,20	355,20	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: připojení vany na stávající rozvod kanalizace</i>					
17	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	9,000	492,80	4 435,20	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: připojení kozetů na stávající rozvod kanalizace</i>					
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	102,70	205,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"úprava přípojky odpadu vany byt č.1		1,000			
	VV		1"nový PVC vývod pro vanu a umyvadlo		1,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	9,000	152,90	1 376,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		9"úprava přípojky odpadu klozetů		9,000			
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	144,00	144,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	832,30	8,32	CS ÚRS 2023 01
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				2 258,81	
22	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	9,000	250,90	2 258,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		9"úprava vývodů vody pro klozet při výměně výplně instalační šachty		9,000			
23	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	714,80	0,71	CS ÚRS 2023 01
D		723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				207 359,24	
24	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	106,300	166,90	17 741,47	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: včetně armatur, závěsů, objímek, hadic</i>					
	VV		51,3+30+25		106,300			
25	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	3,900	531,80	2 074,02	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: nové prostupy, prostupy opatřeny vyplněny pružnou hmotou</i>					
	VV		(11+2)*0,3		3,900			
26	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	11,000	1 572,10	17 293,10	CS ÚRS 2023 01
27	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	11,000	546,20	6 008,20	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: cena obsahuje i vodivé pospojování plynoměrné přípojky</i>					
28	K	723181021	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	51,300	472,40	24 234,12	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: potrubí vedeno v původní trase demontovaného potrubí, budou využity stávající chráničky a prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn pružnou hmotou, obsaženo v ceně položky.</i>					
	VV		3,5+4"přípojka pro byt č.3		7,500			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.11		4,000			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.10		4,000			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.9		4,000			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.8		4,000			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.7		4,000			
	VV		1,7+0,9"rozvod v bytě č.6		2,600			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.5		4,000			
	VV		1,7+2,3"rozvod v bytě č.4		4,000			
	VV		1,7+6,3"rozvod v bytě č.3		8,000			
	VV		1,7+0,9"rozvod v bytě č.2		2,600			
	VV		1,7+0,9"rozvod v bytě č.1		2,600			
	VV		Součet		51,300			
29	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	30,000	514,00	15 420,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: potrubí vedeno v původní trase demontovaného potrubí, budou využity stávající chráničky a prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn pružnou hmotou, obsaženo v ceně položky.</i>					
	VV		8"stoupačka č.3		8,000			
	VV		11"stoupačka č.2		11,000			
	VV		11"stoupačka č.3		11,000			
	VV		Součet		30,000			
30	K	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	25,000	1 883,80	47 095,00	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: potrubí vedeno v původní trase demontovaného potrubí, budou využity stávající chráničky a prostor mezi chráničkou a potrubím bude vyplněn pružnou hmotou, obsaženo v ceně položky.</i>					
	VV		0,4+0,4+10+0,3+3,0+0,5"rozvod od HUP1		14,600			
	VV		9,0++0,9+0,3+0,2"rozvod od HUP2		10,400			
	VV		Součet		25,000			
31	K	722130901	Potrubí plynovodní zazátkování vývodu	kus	1,000	38,40	38,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"zazátkování přípojky v bytě č.3		1,000			
32	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	11,000	425,50	4 680,50	CS ÚRS 2023 01
33	K	723190901	Uzavření ,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	41,80	83,60	CS ÚRS 2023 01
34	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	106,300	36,60	3 890,58	CS ÚRS 2023 01
35	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	16,000	315,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2"páteřní rozvod		2,000			
	VV		3"stoupačky		3,000			
	VV		11"rozvod v bytech		11,000			
	VV		Součet		16,000			
36	K	723190916	Napojení nového rozvodu na stávající HUP	kus	2,000	393,40	786,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		1"HUP1		1,000			
	VV		1"HUP2		1,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	723230152	Rohový uzávěr G 1/2" s provozní pojistkou	kus	11,000	1 527,00	16 797,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 11"uzávěr před spotřebičem		11,000			
38	K	723230155	Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm	kus	10,000	2 357,50	23 575,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 10"připojovací hadice ke spotřebičům bez bytu č.3		10,000			
39	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 1"stoupačka pro byt č.3		1,000			
40	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	25,000	590,50	14 762,50	CS ÚRS 2023 01
			VV 3"na stoupačkách č.1,2,3		3,000			
			VV 22"u plynoměru		22,000			
			VV Součet		25,000			
41	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 474,50	2 949,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 2"pátevní rozvod		2,000			
42	K	723260801	Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	11,000	229,50	2 524,50	CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: demontáž šetrným způsobem. demontovaný plynoměr bude znovu použit.					
			VV 11		11,000			
43	K	723261913	Zpětná montáž stávajících plynoměru	kus	10,000	184,40	1 844,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 11-1"zpětná montáž kromě plynoměru v bytě č.3		10,000			
44	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,217	748,60	162,45	CS ÚRS 2023 01
			D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				29 288,65	
45	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	9,000	254,50	2 290,50	CS ÚRS 2023 01
			P Poznámka k položce: demontáž šetrným způsobem. klozet s nádrží bude po dokončení výměny rozvodu plynoinstalace zpětně namontována.					
			VV 9"byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		9,000			
46	K	725119101	Zpětná montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	2,000	1 801,20	3 602,40	CS ÚRS 2023 01
			VV 2"byt č.6,7		2,000			
47	K	725119121	Zpětná montáž klozetových mís standardních	kus	2,000	875,80	1 751,60	CS ÚRS 2023 01
			VV 2"byt č.6,7		2,000			
48	K	725119122	Zpětná montáž klozetových mís kombi	kus	7,000	1 049,30	7 345,10	CS ÚRS 2023 01
			VV 7"byt č.2,4,5,8,9,10,11		7,000			
49	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	187,20	187,20	CS ÚRS 2023 01
			P Poznámka k položce: demontáž šetrným způsobem. vana bude po dokončení výměny rozvodu plynoinstalace zpětně namontována.					
			VV 1"byt č.1		1,000			
50	K	725229102	Zpětná montáž vany se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	2 354,30	2 354,30	CS ÚRS 2023 01
			VV 1"byt č.1		1,000			
51	K	725810811	Demontáž ventilů výtakových nástěnných	kus	9,000	52,90	476,10	CS ÚRS 2023 01
			VV 9"byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		9,000			
52	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000	287,60	2 588,40	CS ÚRS 2023 01
			VV 9"byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		9,000			
53	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	596,10	596,10	CS ÚRS 2023 01
54	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	11,000	734,90	8 083,90	CS ÚRS 2023 01
			VV 1"kontrolní dvířka vany byt č.1		1,000			
			VV 10"instalační šachta byt č.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11		10,000			
			VV Součet		11,000			
55	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,015	869,70	13,05	CS ÚRS 2023 01
			D 763 Konstrukce suché výstavby				29 559,47	
56	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	18,720	705,20	13 201,34	CS ÚRS 2023 01
			VV (2,6*0,8)*9"byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		18,720			
57	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	18,720	36,70	687,02	CS ÚRS 2023 01
58	K	763172348	Montáž dvířek revizních jednoplaškových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro přičky a předsazené stěny	kus	9,000	521,10	4 689,90	CS ÚRS 2023 01
59	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x400mm	kus	9,000	1 170,00	10 530,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,288	1 566,70	451,21	CS ÚRS 2023 01
			D 766 Konstrukce truhlářské				11 046,46	
61	K	766.R01	Odsunutí kuchyňské linky včetně sporáku a uvedení do původního stavu po dokončení rozvodu nové přípojky plynu	kus	10,000	962,00	9 620,00	vlastní
			VV 11-1"byty č.1-11 vyjma bytu č.3		10,000			
62	K	766111820	Demontáž instalačních předstěn plných	m2	18,720	76,20	1 426,46	CS ÚRS 2023 01
			VV (2,6*0,8)*9"byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		18,720			
			D 781 Dokončovací práce - obklady				13 989,53	
63	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	7,445	7,80	58,07	CS ÚRS 2023 01
			VV 2,1*0,9"byt č.1		1,890			
			VV 1,6*0,7"obezdivka vany byt č.1		1,120			
			VV 2,6*0,8"nová vyzdivka instalační šachty byt č.1		2,080			
			VV 1,68"doplnění obkladu za vanou byt č.7		1,680			
			VV (0,25*0,3)*9"výměna obkladu za sporákem		0,675			
			VV Součet		7,445			
64	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,445	63,00	469,04	CS ÚRS 2023 01
65	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,445	497,90	3 706,87	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,565	89,20	228,80	CS ÚRS 2023 01
	WV		2,1*0,9*byt č.1		1,890			
	WV		(0,25*0,3)*9		0,675			
	WV		Součet		2,565			
67	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	9,000	81,50	733,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		9*(25x30 po jednom kusu) byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		9,000			
68	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	0,675	417,00	281,48	CS ÚRS 2023 01
	WV		(0,25*0,3)*9		0,675			
69	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,770	650,70	4 405,24	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		včetně montáže profilů					
			1,68+1,12+2,08+1,89		6,770			
70	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	7,447	417,00	3 105,40	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		včetně dodávky profilů					
			6,77*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,447			
71	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,445	91,60	681,96	CS ÚRS 2023 01
72	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	7,445	28,00	208,46	CS ÚRS 2023 01
73	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,154	718,90	110,71	CS ÚRS 2023 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 521,94	
74	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	18,720	81,30	1 521,94	CS ÚRS 2023 01
	WV		(2,6*0,8)*9*byt č.2,4,5,6,7,8,9,10,11		18,720			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00	
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
76	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
78	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				4 000,00	
81	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
82	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
83	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
84	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
85	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN9	Ostatní náklady				3 500,00	
86	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
87	K	094104000.R01	Výchozí revize plynoinstalace	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			kompletní rozvod					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17052023(1)
Stavba: BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

KSO:
Místo: Ostrava - Mariánské Hory

CC-CZ:
Datum: 01.09.2023

Zadavatel:
SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 29387850
DIČ: CZ29387850

Projektant:
Ing. Vít Michel

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 636,29
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	3 636,29	545,44

Cena s DPH	v	CZK	4 181,73
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17052023(1)

Stavba: BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 636,29	4 181,73
01	Úprava kanalizace	3 636,29	4 181,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

Objekt:

01 - Úprava kanalizace

Místo:

Ostrava - Mariánské Hory

Datum:

01.09.2023

Zadavatel:

SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant:

Ing. Vít Michel

Uchazeč:

VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 636,29

HSV - Práce a dodávky HSV	746,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	435,80
997 - Přesun sutě	310,30
PSV - Práce a dodávky PSV	2 890,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 890,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BYTOVÝ DŮM JAHNOVA 2018/11a

Objekt:

01 - Úprava kanalizace

Místo: Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: SmO městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Projektant: Ing. Vít Michel

Uchazeč: VODAŘ s.r.o., Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 636,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				746,10	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				435,80	
1	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	217,90	435,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		2		2,000			
D	997		Přesun sutě				310,30	
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,046	2 267,70	104,31	CS ÚRS 2023 01
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,920	108,00	99,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,046*20		0,920			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,046	288,10	13,25	CS ÚRS 2023 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,920	12,50	11,50	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: do 20km od stavby					
	VV		0,046*20		0,920			
6	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,046	1 780,00	81,88	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 890,19	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 890,19	
7	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	2,000	191,80	383,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz detail V v.č. D.1.4-1.07					
8	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	492,80	985,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz detail V v.č. D.1.4-1.07					
9	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	2,000	758,00	1 516,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz detail V v.č. D.1.4-1.07					
10	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	832,30	4,99	CS ÚRS 2023 01

Harmonogram prací - Jahnova 11, 11a

16.11.2023 - návoz materiálu, přípravné práce

20.11.2023 - ležaté plynové potrubí - Jahnova 11

21.11.2023 - 1. stoupací potrubí - Jahnova 11

22.11.2023 - 1. stoupací potrubí + 2. stoupací potrubí - Jahnova 11

23.11.2023 - 2. stoupací potrubí - Jahnova 11

24.11.2023 - přípravné práce - Jahnova 11a

27.11.2023 - ležaté plynové potrubí - Jahnova 11a

28.11.2023 - 1. stoupací potrubí - Jahnova 11a

29.11.2023 - 1. stoupací potrubí + 2. stoupací potrubí - Jahnova 11a

30.11.2023 - 2. stoupací potrubí - Jahnova 11a

1.12.2023 - 3. stoupací potrubí - Jahnova 11a

4.12.2023 - 3. stoupací potrubí - Jahnova 11a

5.12.2023 - 8.12.2023 - dokončení stavby