

## Harmonogram

	<b>Lhůty</b>	<b>Činnost:</b>	<b>Poznámka:</b>
#1		Podpis smlouvy	
#2		Uveřejnění smlouvy v registru smluv (= nabytí účinnosti smlouvy)	
#3	dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy	vystavení zálohové faktury ve výši 30 % z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy	
#4	nejpozději 2 týdny před dodáním zařízení	Přejímací test u výrobce zařízení (FAT) – před dodáním zařízení	
#5	do 24 týdnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv	Dodání zařízení – podpis Dodacího listu	
#6	do 2 týdnů po podpisu Dodacího listu	Podpis Protokolu č. 1 potvrzující: <ul style="list-style-type: none"> <li>• instalaci zařízení</li> <li>• uvedení zařízení do provozu</li> <li>• předání dokladů a technických dokumentů dle přílohy č. 2 smlouvy</li> <li>• zaškolení obsluhy</li> <li>• proběhnutí přejímacího testu v objektu kupujícího (SAT)</li> <li>• zahájení 3týdenního zkušebního provozu</li> </ul>	
#7	dle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy	vystavení konečné faktury (daňového dokladu) ve výši 50% z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy	
#8	30 dnů po podpisu Protokolu č. 1	Zkušební provoz	
#9	po skončení zkušebního provozu	konec zkušebního provozu a podpis Protokolu č. 2 (= začátek běhu záruční doby)	
#10	dle čl. VI odst. 1 písm. c) smlouvy	platba ve výši 20 % z ceny uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy	
#11	12 měsíců po podpisu Protokolu č. 2	Skončení záruční doby	