

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 22020

„Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou – projektová dokumentace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted], technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])

[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Jih (tel.: [redacted])

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [redacted]

www.ssok.cz

e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: **go60 s.r.o.**

se sídlem: Spádová 15, 64300, Brno

kontaktní adresa: Spádová 15, 64300, Brno

zápis v OR u Zaspána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, Vložka 100857

zastoupen: **Ing. Tomáš Gross**

IČO: 06230024

DIČ: CZ06230024

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: 123-3559240287/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Ing. Tomáš Gross

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Gross

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Gross

1. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu Smlouvy o Dílo projednáním přeložky vodovodu správce VaK Přerov. V souladu s bod 3. Odst. 4. Písmeno b) Smlouvy o dílo dojde k následujícím úpravám:

- **Doplnění bodu 1. Smlouvy o dílo:**

18. Zhotovitel projedná přeložku vodovodu umístěného na NK.

- **Změna bodu 3. Odst. 2. Smlouvy o dílo:**

Původní text:

„**Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **298 800,- Kč bez DPH**, resp. 361 548,- Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelům se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jenž je neod-
dělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.“

se ruší a nahrazuje:

„**Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **318 800,- Kč bez DPH**, resp. 385 748,- Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelům se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jenž je neod-
dělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.

Současně s tímto se ruší původní Příloha Smlouvy o dílo: Nabídkový list a nahrazuje novou Přílohou Nabídkový list, který je přílohou tohoto dodatku

2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.
2. Doplnění nebo změnu tohoto Dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za Objednatele:

V Olomouci dne:

PhDr. David Štěpánek
Podepsal PhDr. David Štěpánek
Datum: 2023.09.27 13:59:26 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. Davidem Štěpánkem
ředitel organizace

Za Zhotovitele:

V Brně dne: 7.9.2023

Tomáš Gross

Digitálně podepsal
Tomáš Gross
Datum: 2023.09.07
08:24:00 +02'00'

go60 s.r.o.
Ing. Tomáš Gross
jednatel

Nabídkový list

Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
2	Geodetické práce	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
3	Inženýrská činnost	63 500,00 Kč	76 835,00 Kč
4	DSP v rozsahu PDPS	204 300,00 Kč	247 203,00 Kč
5	Projednání přeložky vodovodu	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) Cena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 6	318 800,00 Kč	385 748,00 Kč
--	----------------------	----------------------

Poznámka:

- a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.

V Brně dne: 7.9.2023

.....
go60 s.r.o.,
Ing. Tomáš Gross
jednatel