

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 15/05/23 uzavřené dne 23.5. 2023

na akci

„REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE A09 V ULICI NA STŘEZINĚ V HRADCI KRÁLOVÉ“

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: TOPINGAS s.r.o.
Klenice 43, 503 15 Stračov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 18224
IČO: 25971018
DIČ: CZ25971018

statutární zástupce: Luštický Kamil, Luštická Petra
zástupce ve věcech smluvních: Luštický Kamil,
Petra,
zástupce ve věcech technických: René Aliňák,
na straně jedné (dále jen "zhotovitel")

a Luštická

a

Objednatel: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

IČO: 25282174
DIČ: CZ 25282174
statutární zástupce: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Juránek, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických a technický dozor objednatele (TDI): Jiří
Zezulka, vedoucí řízení předávacích stanic,
na straně druhé (dále jen "objednatel")

II. Úvodní ustanovení

2. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2023 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice A09 v ulici Na Střežině v Hradci králové (dále jen „Dílo“).

2.1 Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to vzhledem k nastalým méněpracím souvisejícím s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.

III. Předmět dodatku

3. Cena díla dle smlouvy se mění následovně:

Nová cena díla na celý rozsah díla, činí bez DPH – **1 858 182,-Kč**,
v členění dle položkového rozpočtu:

psa09st Stavebně konstrukční část	221 302 Kč
psa09ut Zařízení pro vytápění staveb	1 173 902 Kč
psa09zti Zařízení zdravotně technických instalací	346 368 Kč
Provizorní propojení ohřevu TUV	0 Kč
Betonový sokl pod kompaktní stanici	18 600 Kč
Izolační pouzdra hlavních armatur HV přípojky	20 500 Kč
Izolace kompaktní stanice	32 510 Kč
Zábor veřejného prostranství (120m2x10kčx45dnů)	0 Kč
Zařízení staveniště (oplocení, uvedení plochy před PS do pův. stavu)	45 000 Kč

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení

4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv.

4.1 Tento dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním ceny za provedené dílo.

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

4.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku podle platných právních předpisů.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů a že tento dodatek neuzavírají v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Hradci Králové, dne 21.9.2023

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 20.9.2023

Toppingas s.r.o.
Kamil Lužický
jednatel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva