

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

**Hranice - retence dešťových vod ZŠ Struhlovsko**

**Číslo projektu: 5211000214**

## **DODATEK Č. 1** **ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: SML/0176/2023/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Hranice**

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou

oprávněně jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200

Vladimír Bezděk, vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 201

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

**Zhotovitel: PB SCOM s.r.o**

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupen: Jiří Pavlišťík, jednatel

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

Bank. spojení: XXXXXXXXXX

Telefon: 581 615 041

E-mail: pbscom@pbscom.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Soviar

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

**Hranice - retence dešťových vod ZŠ Struhlovsko**

**Číslo projektu: 5211000214**

tel.: 774 726 747

email: soviar@pbscom.cz

ve věcech technických: Zdeněk Judl

tel.: 775 501 786

email: judl@pbscom.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21.03.2023 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0176/2023/ORI, jejímž předmětem je realizace díla „**HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ STRUHLOVSKO**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku III. odst. 3.5 Smlouvy o dílo. V průběhu realizace předmětného díla nemohly být kvůli dlouhodobě trvajícím deštům a rozmáčeným výkopům a podloží dodrženy technologické postupy a nemohly být kontinuálně prováděny stavební práce.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně článku III - **Doba plnění a způsob předání staveniště** tak, že odst. 3.1 a odst. 3.2 nově znějí:  
  
„**3.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do **153 dnů** od předání a převzetí staveniště.  
  
**3.2** Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2023  
Předpokládané ukončení prací: **31. října 2023**  
Dílčí termíny na provádění částí stavby: viz. článek smlouvy č. IV, bod 4.23  
Maximální doba trvání stavby: **153 kalendářních dní**“
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, č. objednatele SML/0176/2023/ORI zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

**Hranice - retence dešťových vod ZŠ Struhlovsko**

**Číslo projektu: 5211000214**

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, č. objednatele SML/0176/2023/ORI řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. ....  
ze dne .....

V Hranicích dne

V Hranicích dne

**Za objednatele:**  
**Město Hranice**

**Za zhotovitele:**  
**PB SCOM spol. s.r.o.**

.....  
Ing. Daniel Vitonský  
starosta

.....  
Jiří Pavlišťík  
jednatel