





## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ) :
			D1_01	KZ Č.035
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-R76 - Stavební – Revize R76 D1_01_4g1-R76 – Silnoproudá elektrotechnika – Revize R76		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Úprava loga EMERGENCY				
<b>Položka, popis:</b> Tato změna obsahuje změnu velikosti loga, změnu podsvícení a změnu kotvení. Dále změna obsahuje doplnění trasy pro přívod silnoproudé elektrotechniky z důvodu přesunu loga dle revize PD R73				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora.				
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 17 335,- Kč bez DPH konečná cena: 17 335,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 17 335,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  21. 09. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  21. 09. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:  21. 09. 20		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:  22. 09. 2023		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				



# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Kód: A-05-17-P\_Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 02.08.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **17 335,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

**Cena s DPH** **20 975,35**  
v **CZK**

Projektant \_\_\_\_\_

Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Kód: A-05-17-P Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
Místo: Praha Datum: 02.08.2023  
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštkova 12, Jihlava  
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>17 335,00</b>	<b>20 975,35</b>
D1_01	Budova G1 a G2	17 335,00	20 975,35
D1_01_1- R76	Stavební - Revize R76	10 205,85	12 349,08
D1_01_4g1- R76	Sílnoproudá elektrotechnika - Revize R76	7 129,15	8 626,27

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Stavba: - -  
IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
Objekt:  
D1\_01 - Budova G1 a G2  
Soupis:  
**D1\_01\_1 - Stavební**

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 02.08.2023

Zadavatel:  
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:  
DIČ

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC: 25322257  
DIČ CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:  
DIČ

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IC:  
DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH** **10 205,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižovaná			

**Cena s DPH** **12 349,08**

v CZK

Projektant \_\_\_\_\_

Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_

Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1 01 - Budova G1 a G2  
 Soupis: **D1\_01\_1 - Stavební**  
 Místo: Praha  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 02.08.2023  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
 Mrštíkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>10 205,85</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	10 205,85
767 - Konstrukce zámečnické	10 205,85
767.d - zámečnické venkovní	10 083,00

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1 01 - Budova G1 a G2  
 Soupis: **D1\_01\_1 - Stavební**  
 Místo: Praha  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 02.08.2023  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
 Mrštíkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 205,85</b>	
1			Práce a dodávky PSV				10 205,85	
1.1			Práce a dodávky PSV				10 205,85	
1.1.1			767 - Konstrukce zámečnické				10 205,85	
1.1.1.1			767.d - zámečnické venkovní				10 083,00	

AGENCE EKONOMICKÝCH INFORMACÍ - PRAHA, s.r.o.  
 IČO: 252 20 12 11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1-R76 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R76**

KSO:

Místo: **Praha**

CC-CZ:

Datum: **27.07.2023**

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ

DIČ

Uchazeč:

IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo

IČ

DIČ

**25322257**

**CZ25322257**

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ

DIČ

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 129,15**

DPH základní  
snížena

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 626,27**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2  
 Soupis: **D1\_01\_4g1-R76 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R76**

Místo: Praha  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  
 Uchazeč: IMOS Brno, a s , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 27.07.2023  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
 Mrštíkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7 129,15</b>
D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika	7 129,15
rozv_RS - Rozvaděče RS	1 937,50
01RS24 - Rozvaděč 01RS24	1 937,50
emm-um - ELM - Uložný materiál	3 254,85
emm-kab - ELM - Kabely a vodiče	1 936,80

## SOUPIS PRACÍ - KZ Č.035 - ÚPRAVA LOGA EMERGENCY

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize  
 Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2  
 Soupis: **D1\_01\_4g1-R76 - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R76**

Místo: Praha  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 27.07.2023  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
 Mrštíkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 129,15</b>	
D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika				7 129,15	
D		rozv_RS	Rozvaděče RS...				1 937,50	
D		01RS24	Rozvaděč 01RS24				1 937,50	
659	M	00233892	Jistič In 10 A, Ue 230 V a c., 60 V AC, charakteristika C 1-pól / do 10 kA	ks	1,000	56,30	56,30	
661	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
678	K	741330032	Montáž stykačů středních vestavných jednopólových do 25 A	kus	1,000	684,90	684,90	CS ÚRS 2018 01
681	M	34562148	svorknice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	8,70	17,40	CS ÚRS 2018 01
682	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	2,000	109,80	219,60	CS ÚRS 2018 01
D		emm-um	ELM - Uložný materiál				3 254,85	
76001	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvucípáková korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE (pětitéplová)	m	8,000	33,00	264,00	CS ÚRS 2023 01
76002	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pevně	m	8,000	52,80	422,40	CS ÚRS 2023 01
76003	M	1114020HF_KA	4020HF_KA TRUBKA TUHA 750 N HF SVĚTLĚ ŠEČÁ (včetně přichytěš, Aden a spojek)	m	15,000	28,75	431,25	
76004	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	15,000	38,00	570,00	CS ÚRS 2023 01
2457	M	34571894	lata elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, HF "1PP" 12	m	12,000	72,50	870,00	CS ÚRS 2018 01
2456	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000	58,10	697,20	CS ÚRS 2018 01
D		emm-kab	ELM - Kabely a vodiče				1 936,80	
2482	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozvaděči nebo na přístroji	kus	6,000	19,80	118,80	CS ÚRS 2018 01
2495	M	138	NOPOVIC 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	45,000	13,00	585,00	
2494	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žilá 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uloženy volně (CYKY)	m	45,000	27,40	1 233,00	CS ÚRS 2018 01



