

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/046/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Barbarou Andrlovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na
základě části B čl. 3. odst. 3.1. organizační směrnice č. 124/21 „Směrnice o
zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.“, schválené usnesením
Rady MČ Brno – Královo Pole č. 21R47/11, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ 44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 105933093/0300
zástupce ve věcech technických
tel:
(dále jen Objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Ing. Tomáš Foltýn

Husova 1660, Napajedla
IČO: 61408395
DIČ: CZ7601254595
č. autorizace ČKAIT: 1301877
Bankovní spojení: GE MONEY BANK
Číslo účtu: 167401658/0600
Tel. č.:
Datová schránka: vwzhx3z
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla Zhotovení projektové dokumentace na akci „Oprava střechy a klempířských prvků na BD Husitská 2, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/046/2023 uzavřené dne 31.01.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem bylo dohodnuto rozšíření předmětu plnění o zateplení ploché střechy a oplechování betonového zábradlí terasy a prodloužení termínu díla.
2. V článku V. Smlouvy se po rozšíření předmětu plnění odstavec 5.1.1. ruší a nahrazuje se zněním:
Cena za zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy činí:
184 000 Kč bez DPH.
Celková cena za plnění (suma odstavců 5.1.1–5.1.3) činí **222 000 Kč bez DPH**
(slovy: dvěštedvacetdvatisíc korun českých)
3. V článku IV. Smlouvy se po rozšíření předmětu plnění odstavec 4.2. ruší a nahrazuje se zněním:
Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:

Projektová dokumentace pro provádění stavby **nejpozději do 20.10.2023.**

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Dodatku dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 schválila vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole dne 06.09.2023.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření tohoto dodatku bylo na straně Objednatele schváleno 06.09.2023 Ing. Barbarou Andrlovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 124/21 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 21R47/11, ve znění pozdějších změn.


V Brně dne: **25. 09. 2023**

V Brně dne: **25. 09. 2023**



Ing. Barbara Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení investičního
Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole

Za Zhotovitele:



Ing. Tomáš Foltýn