



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby: Oprava účelové komunikace na ulici Charbulova v Brně
č. smlouvy objednatele: ---
č. smlouvy zhotovitele: S24-033-0046

Smluvní strany:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: MČ Brno – Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petrou Quittovou, starostkou městské části

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Janem Jirků, vedoucím odboru Dopravy, majetku a životního prostředí

Bankovní spojení: KB Brno - město, č. účtu: 16120621/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

E-mail: +420 xxx

Tel.: office-brno@swietelsky.cz

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření tel.: +420 xxx

Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření, tel.: +420 xxx

ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba,

tel.: +420 xxx, e-mail: t.hajek@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. S24-033-0046 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby **Oprava účelové komunikace na ulici Charbulova 3 v Brně** v rozsahu a specifikaci čl. I Předmět smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají za podmínek uvedených ve čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1.2. Změny díla tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“). S ohledem na nutnost provedení změny předmětu díla specifikované ve změnovém listu č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“), se strany dohodly na úpravě ceny díla dle čl. IV, odst. 4.1 způsobem uvedeným v odst. 4.4.

Cena za provedení vícepráce činí 285 797,50 Kč bez DPH a je v podrobnostech doložena změnovým rozpočtem v příloze č. 2 tohoto dodatku.

2. ZMĚNA CENY ZA DÍLO

1. Smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla:

Cena za dílo dle odst. 4.1 smlouvy o dílo:	694 064,75 Kč bez DPH,
<u>Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku:</u>	<u>285 797,50 Kč bez DPH,</u>
Nová smluvní cena díla upravená tímto dodatkem činí:	979 862,25 Kč bez DPH.

Vzhledem k předem uvedenému se ve čl. IV Cena ruší odstavec 4.1. a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

4.1. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. smlouvy o dílo, upravená tímto dodatkem č. 1, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

4.1.1.	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty:	979 862,25 Kč
4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:	205 771,07 Kč
4.1.3.	Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem:	1 185 633,32 Kč
	(slovy: jeden milion sto osmdesát pět tisíc šest set třicet tři korun českých třicet dva haléře)	

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1
Příloha č. 2 – rozpočet víceprací

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5. Doložka podle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 15. schůzi rady MČ Brno – Černovice, konaném dne 25.9.2023.

V Brně dne
objednatel

V Brně dne
zhotovitel

.....
Bc. Petra Quittová
starostka městské části

.....
Ing. Mirko Zeman
na základě pověření

.....
Pavel Bohunský, DiS.
na základě pověření