

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Oprava střechy Májová 91, Bučovice - Černčín**

Vícepráce 1 + Méněpráce 1

Zadavatel **Město Bučovice** IČO: **00291676**
Jiráskova 502 DIČ: **CZ00291676**
68501 Bučovice

Zhotovitel: **STAK-D, spol. s r.o.** IČO: **49444255**
Domanín 212 DIČ: **CZ49444255**
69683 Domanín

Vypracoval: **Petr Marada**

Rozpis ceny Celkem

HSV			28 589,25
PSV			112 475,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			141 064,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	141 064,56 CZK
Základní DPH	21 %	29 623,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **170 688,12 CZK**

v Domaníně dne 1.8.2023

Josef Šlahůnek
Za zhotovitele

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	141 064,56	29 623,56	170 688,12	100
	Stavební objekt					
01		0,00	141 064,56	29 623,56	170 688,12	100
	Vícepráce	0,00	194 894,99	40 927,95	235 822,94	138
	Méněpráce	0,00	53 830,43	11 304,39	65 134,82	38
	Celkem za stavbu	0,00	141 064,56	29 623,56	170 688,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 592,85	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			26 996,40	19
762	Konstrukce tesařské	PSV			112 168,68	80
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 826,95	-2
765	Krytiny tvrdé	PSV			12 274,00	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-9 140,42	-6
	Cena celkem				141 064,56	100