

## **Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2022  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Filip Chmelík, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **STAV-AGENCY s.r.o.**

zast. Jiřím Šmídem

IČ: 25482505

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložce 20247

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 4 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Sanace severozápadní fasády vč. Rekonstrukce výplní stavebních otvorů objektu ZŠ, Jičín, Husova 170“**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

#### **Doba plnění**

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

#### **Dílo bude realizováno v těchto termínech:**

**Zahájení stavebních prací:** od 1. června 2022 - stavební práce (fasáda i okna) z ulice Fügnerova JEN FASÁDA z ulice Husova (ne okna)  
od 1. července 2022 - ostatní stavební práce

**Dokončení stavebních prací:** do 22. srpna 2022 - VŠECHNA okna z ulice Fügnerova i z ulice Husova

do 30. listopadu 2022 - ostatní stavební práce na západní fasádě  
a na severní fasádě od nároží ul. Fügnerova po úroveň oken č.  
1/11, 2/11 a 3/11

**do 30. listopadu 2023 – ostatní stavební práce**

Místo plnění: budova čp. 170 na stp. 593 v k. ú. a obec Jičín

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu základní školy, s výjimkou letních prázdnin.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

#### Článek II.

1. Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města dne 27.9.2023
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 4 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

Ve Stráži nad Nisou dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Jiří Šmíd  
jednatel společnosti  
STAV-AGENCY s.r.o.