

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2023  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### Smluvní strany

#### město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### ALFA CZ s. r. o.

zast. Jednatel Petrem Vítkem

IČ: 25921894

Sídlo: Resslerova 929/6, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 14500

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, číslo účtu xxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

### Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

#### Název veřejné zakázky

**„Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109 – stavební úpravy střechy – I. etapa“ opakované řízení**

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek I.

#### **Doba a místo plnění**

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

**Dílo bude realizováno ve dvou dílčích plnění:**

➤ **Dílčí plnění A:**

Zahájení stavebních prací:

**do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad květen 2023)**

Dokončení stavebních prací: **do 24 týdnů** od předání staveniště

➤ **Dílčí plnění B:**

Zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad duben 2024)**

Dokončení stavebních prací: **do 16 týdnů** od předání staveniště

**Objednatel požaduje, aby v r. 2023 v rámci dílčího plnění A byly provedeny stavební práce vč. „vyfakturování“ provedených prací v celkové souhrnné hodnotě minimálně 4 mil. Kč bez DPH, k čemuž se zhotovitel zavazuje.**

**Vzhledem k rozhodnutí objednatele provádět dílo po dílčích etapách A a B – v letech 2023 a 2024 dle vyčleněných finančních prostředků na tuto akci, dále vzhledem k žádosti o dotaci, které objednatel podal a pro další rok podá, o spolufinancování akce z dotace v rámci programu Ministerstva kultury – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, objednatel písemně sdělí zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, formou zaslání návrhu dodatku k smlouvě o dílo, rozsah a cenu prací (s rozdělením na práce památkové podstaty a ostatní práce), které budou prováděny v dílčím plnění A, s přihlédnutím k požadavku objednatele na finanční plnění v tomto dílčím plnění A uvedené výše, a rozsah a cenu prací (s rozdělením na práce památkové podstaty a ostatní práce), které budou prováděny v dílčím plnění B. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení tohoto návrhu dodatku zaslat objednateli podepsaný dodatek ke smlouvě o dílo a poté do 10 pracovních dnů od uzavření dodatku předložit časový harmonogram provádění prací v dílčím plnění A a dílčím plnění B.**

Místo plnění: Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, parcela st. 668 v k. ú. a obec Jičín (školní budova) a Smiřických č. p. 108, parcela st. 3 v k. ú. a obec Jičín (budova bývalé spořitelny).

Objekt je nemovitou kulturní památkou, číslo v ústředním seznamu kulturních památek rejstř. č. ÚSKP 10484/6-5532 nacházející se v Městské památkové rezervaci Jičín.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

## Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína dne 27.9.2023.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
ALFA CZ s.r.o.  
Petr Vítek  
jednatel společnosti