

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice**“, uzavřené dne 4. 7. 2023 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted]
tel.: + 420 [redacted], e-mail: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

„SDRUŽENÍ pro Ivančice - komunikaci za kostelem“

IČO vedoucího sdružení: 14380196
se sídlem: Okrajová 245/40, Staré Hory, 586 01 Jihlava
zastoupené: Ing. Jaroslavem Kohoutem, jednatelem
zástupce ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: [redacted]
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Vedoucí společník a správce společnosti:

HILDEBRANT CZ s.r.o.

Sídlo: Okrajová 40, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jaroslav Kohout – jednatel společnosti
IČO: 143 80 196
DIČ: CZ14380196
dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Člen sdružení:

BADIN s.r.o.

Sídlo: Polní 1007/12, 664 91 Ivančice
Zastoupený: Radek Badin – jednatel společnosti
IČO: 038 60 582
DIČ: CZ 03860582
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

Preamble

Dne 4. 7. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Oprava komunikace plochy za kostelem, Ivančice“. V souladu s článkem XII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Odůvodnění: Během realizace stavby bylo zjištěno, že je narušena klenba mlýnského náhonu a je nutné nechat stavbu posoudit statikem. Z tohoto důvodu byl Dodatkem č. 1 upraven termín dokončení prací (díla): do 30. 9. 2023. Dle vyjádření statika je nutné použít jinou technologii zakrytí mlýnského náhonu a je tedy nutné stanovit tuto technologii a vyčíslit její hodnotu pro posouzení, zda se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje ustanovení čl. III. Termíny, odst. 1) písm. c smlouvy o dílo který nově zní:

Termín dokončení prací (díla): do 31. 10. 2023

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2023 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2023/30/665 ze dne 27. 9. 2023.

V Ivančicích dne 27. 9. 2023

V Brně dne 27. 9. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Ing. Jaroslav Kohout,
osoba oprávněná jednat
za sdružení