



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-001160

Číslo smlouvy Poskytovatele: 005/2023

ze dne 15. 05. 2023

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

Nastavení centrálního DMS v organizaci

uzavřená výše uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.

se sídlem Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc
IČO: 03742857
DIČ: CZ03742857
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 61162
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2022 Smlouvu o poskytování služeb (17.05.2023 zveřejnění Smlouvy v registru), jejíž předmětem je Nastavení centrálního DMS v organizaci.
2. V průběhu poskytování služeb dle Smlouvy došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit Dobu plnění. Nastavování centrální DMS v organizaci se ukázalo jako časově náročnější, než bylo předpokládáno při zadání, v průběhu plnění docházelo ke zpřesňování požadavků.
3. Poskytovatel dopisem ze dne 05.09.2023 požádal o prodloužení Doby plnění.
4. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. V Příloze č. 1 – Specifikace služeb, článek 3. Termín plnění se mění:

Původní text se odstraňuje:

„Celková doba plnění do kompletního dokončení předmětu plnění je 16 týdnů od zveřejnění Smlouvy v registru.“

A nahrazuje se novým:

- A. Do konce 18. týdne od zveřejnění Smlouvy v registru (20.09.2023) Poskytovatel předloží seznam všech podkladů, které nebyly během plnění Smlouvy předány Objednatelům a které jsou nutné pro řádné dokončení Služeb.
- B. Objednatel následně do 3 pracovních dnů požadované podklady doloží, případně uvede termín, do kdy bude mít požadované podklady k dispozici. V případě, že některý podklad nebude pro Objednatel v čase dostupný, vyhrazuje si Objednatel právo tyto Služby z plnění vypustit.
- C. Poskytovatel dokončí konfiguraci systému dle dodaných podkladů, doloží testovací scénáře pokrývající všechny Objednatel požadované funkcionality, představí Objednateli funkční systém a provede klíčové uživatele veškerými procesy, funkcionalitami a pracovními postupy, ke kterým dodá uživatelský a administrátorský

manuál, současně dokončí veškeré plnění dle Smlouvy. Termín plnění bodu C je do 2 týdnů od předání posledního podkladu dle bodu B.

Pro vyloučení pochybností, v případě nesplnění bodu C v uvedeném termínu bude uplatněn článek VII. Smluvní sankce.

D. Objednatel do 5 pracovních dnů po splnění bodu C otestuje funkční systém a případné nedostatky popíše formou neúspěšných testovacích scénářů.

E. Poskytovatel do 5 pracovních dnů po splnění bodu D odstraní všechny zjištěné nedostatky a předá systém Objednateli.

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel potvrzuje, že tímto Dodatkem č. 1 jsou vypořádány veškeré nároky na prodloužení doby plnění, které Poskytovateli vznikly před podpisem tohoto Dodatku č. 1. Poskytovatel se současně zavazuje, že z důvodu prodloužení doby poskytování Služeb nebude uplatňovat žádné nároky na dodatečnou platbu.
2. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
3. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně, vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskyvatele:

V Praze dne

V Olomouci dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

(podepsáno elektronicky)

Datum:

2023.09.18

11:32:06 +02'00'