

ZŠ ZaHRAda – Montessori centrum bádání  
Projekt je realizován s podporou MAS Brána Vysočiny v rámci Strategie 2021 - 2027

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku, dne 10.5.2022

### Článek 1. – Smluvní strany

1)

Název: Základní škola ZaHRAda

Adresa: Riegrova č.p. 312, 666 01 Tišnov

Zastoupení ve věcech smluvních: [redacted]

Kontakt – tel.: + [redacted]; e-mail: [redacted]

Zastoupení ve věcech technických: Technický dozor stavebníka: [redacted]

kontakt – tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]; ČKAIT: [redacted]

IČ: 03798798 DIČ: neplátce

Datová schránka: ID adresa: gma83sp

Bankovní spojení: účet č. 2600852337/2010, vedený u FIO Banka, a. s.,

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel: **Stavitelství Zemánek s.r.o.**

Sídlo: Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov

Zastoupení: [redacted]

IČ: 29353068

DIČ: CZ29353068

Zápis v OR: veden u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 74554

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-2208900277/0100

Telefon, fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: [redacted]

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: [redacted]

(dále jen Zhotovitel)

### Článek 2. – Předmět dodatku č.1

1) Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) je úprava ceny (článku 3. cena díla), za zhotovení stavby „**MONTESORI CENTRUM BĀDÁNĪ**“, v souladu s ustanovením článku 3, odstavce 5.,6.,7. a článku 10, odstavce 6. a 8., na základě přičtení víceprací a odečtení méněprací (provedeno nad rámec původní Smlouvy o dílo-viz. Změnové listy č.1 a č.2), na základě seznamu položek vyhotoveným Technickým dozorem stavebníka a na základě provedeného Jednacího řízení bez uveřejnění k ocenění víceprací, takto:

**ZŠ ZaHRAda – Montessori centrum bádání**  
**Projekt je realizován s podporou MAS Brána Vysočiny v rámci Strategie 2021 - 2027**

**Původní znění:**

**Článek 3. – Cena díla**

1)Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH: 1.371.781,00 Kč

DPH ve výši 21 % 288.074,01 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 1.659.855,01 Kč**

*(Slovy: jedenmiliónšestsetpadesátdevěttisícosmsetpadesátpětkorunšedesáthaléřů včetně DPH)*

**Nové znění:**

**Článek 3. – Cena díla**

1)Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní (SoD z 22.07.2023) a činí:

Cena celkem bez DPH: 1.371.781,00 Kč

DPH ve výši 21 % 288.074,01 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 1.659.855,01 Kč**

*(Slovy: jedenmiliónšestsetpadesátdevěttisícosmsetpadesátpětkorunjedenhaléř včetně DPH)*

2)Cena víceprací stanovená na základě ocenění v jednacím řízení bez uveřejnění (k přičtení ZI 1), činí:

Cena celkem bez DPH: 123.110,43 Kč

DPH ve výši 21 % 25.853,19 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 148.963,62 Kč**

*(Slovy: stočtyřicetosmtisícdevětsetšedesáttřikorunšedesátdvahaléřů včetně DPH)*

3)Cena víceprací stanovená na základě ocenění v jednacím řízení bez uveřejnění (k přičtení ZI 2), činí:

Cena celkem bez DPH: 78.800,00 Kč

DPH ve výši 21 % 16.548,00 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 95.348,00 Kč**

*(Slovy: devadesátpěttisícčtyřicetostmkorun včetně DPH)*

4)Cena celková po připočtení víceprací a odečtení méněprací, činí:

Cena celkem bez DPH: 1.573.691,43 Kč

DPH ve výši 21 % 330.475,20 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 1.904.166,63 Kč**

*(Slovy: jedenmilióndevětsetčtyřitísícstošedesátšestkorunšedesátsáttřihaléřů včetně DPH)*

**ZŠ ZaHRAda – Montessori centrum bádání**  
Projekt je realizován s podporou MAS Brána Vysočiny v rámci Strategie 2021 - 2027

#### **Článek 4. – Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

#### **Článek 5. – Závěrečná ustanovení, platnost**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami, nejpozději však k 31.08.2023.

#### ***Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění***

Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě bylo schváleno zadavatelem dne 28. 08. 2023

1) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1.– Podrobný položkový rozpočet víceprací

V Tišnově, dne 28. 08. 2023

V Tišnově, dne 29.08. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]