

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/42825: Morkovice (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	619 800,00	619 800,00
SO 101	Silnice III/42825	17 753 397,16	18 041 234,99
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		287 837,83
SO 108.1	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	347 613,00	347 613,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 18 720 810,16 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	287 837,83 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,54%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	19 008 647,99 Kč
DPH 21 %:	3 991 816,08 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,54%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 23 000 464,07 Kč

Za zhotovitele: 27. 9. 2023

Za objednatele: 27. 9. 2023