

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

Číslo smlouvy objednatele: SML/061/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: Město Prachatice
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: Ing. Jan Bauer – starosta

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: VHS technology a.s.
sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec
IČO: 27347753
DIČ: CZ27347753
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B1885
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: Oldřich Řáha, předseda představenstva a Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě je změna dílčího termínu realizace stavby. Strany se dohodly na změně smlouvy takto:

I.

Doba provádění díla

Termín zahájení realizace etapa 1,2: 06/2023

Vodovodní řad větev „C“ v délce 80,23m a větev „B“ v délce 152,2m

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74m a větev „B“ v délce 140,66m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 1 až EL 4

Povrchy komunikací od ZÚ 0,122km po KÚ 0,262km

Termín ukončení provedení etapa 1,2: 13.10.2023

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

Vodovodní řad větev „C“ v délce 80,23m a větev „B“ v délce 152,2m

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74m a větev „B“ v délce 140,66m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 1 až EL 4

Povrchy komunikací od ZÚ 0,122km po KÚ 0,262km

Termín zahájení realizace etapa 3: 04/2024

Vodovodní řad větev „A“ v délce 106,51m

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 5 a EL 6

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000km po KÚ 0,122km

Termín ukončení provedení etapa 3: 06/2024

Vodovodní řad větev „A“ v délce 106,51m

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 5 a EL 6

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000km po KÚ 0,122km

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Objednatel: 22.09.2023

Zhotovitel: 27.09.2023

Ing. Jan Bauer, starosta

Oldřich Řáha, předseda představenstva

.....
Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva