

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim
IČO: 49457888
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5179 490 267/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Hana Kočevová, ředitelka školy
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz
Ing. Renata Havlová, 777 363 614, havlova@kurim.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: STAVOS – PM TEAM, s. r. o.
Sídlo: Příkop 838/6, Brno
Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 73443
IČO: 29314453
DIČ: CZ29314453
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7028878001/5500
Zastoupen ve věcech smluvních: Krystyna Yano, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: ■■■ ■■■■

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět smlouvy

Smluvní strany se v souladu s odst. 11.2 Smlouvy o dílo ze dne 13. 07. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu méněprací a víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny

Článek 1 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 1.5 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o víceprací a méněprací vymezené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se o:

- nebylo třeba řešit dodávku podhledu;
- nové nosníky nad otvorem do mycího centra;
- provedena demontáž, otryskání, nástřik a následná montáž radiátorů;
- doplnění nerezových rohových lišt;
- zhotovení ochranné klece na klimatizaci chladících a mrazících boxů.

Článek 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 3.1 a nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.167.821 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>260.375 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	2.428.196 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>509.922 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	2.938.118 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1, který obsahuje rozpočet víceprací.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 20 konané dne 30. 08. 2023 usnesením č. R/2023/0345
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 31. 08. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka

.....
Krystyna Yano
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Tyršova**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVOS - PM TEAM, s.r.o.** IČ: **29314453**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ29314453**
60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval: ██████ ██████

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			260 375

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		260 375 CZK
Základní DPH	21 %		54 679 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 315 054 CZK

v **Brně** _____ dne _____

██████ ██████

Za zhotovitele

Za objednatele