



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNI FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ „Modernizace stravovacího provozu ZŠ Tyršova“

kterou podle § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Objednatel

Název: **Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace**  
Sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim  
IČO: 49457888  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-5179 490 267/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Hana Kočevová, ředitelka školy  
Zástupce objednatele pro věci technické: Stanislav Bartoš, e-mail: bartos@kurim.cz  
Tel. 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, e-mail: havlova@kurim.cz  
Tel. 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „**kupující**“)

Zhotovitel

Název: **Hraspo spol. s r. o.**  
Sídlo: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno  
Zapsán: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25554  
IČO: 25323610  
DIČ: CZ25323610  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 280444238/0300  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Michal Hrabálek, jednatel  
Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. Michal Hrabálek, jednatel, e-mail: [REDACTED]  
Tel. [REDACTED]

(dále jen „**prodávající**“)

### Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 9.1 Kupní smlouvy ze dne 13. 07. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu méněprací a víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny

Článek 1 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 1.7 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vymezené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se o:

- změna škrabky brambor 40-N za menší 20-N;
- parapet, pojezdová dráha u výdeje obědů byla změněna na delší dle zaměření;
- nebyl rozpočtován lapač škrobu a automatický změkčovač vody, nerezové dveře a vodovodní baterie.

### Článek 3 Kupní cena se ruší odst. 3.1 a nově zní takto:

Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 1 a přílohami této smlouvy takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	10.944.000 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>65.720 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	11.009.720 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>2.312.042 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	13.321.762 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1, který obsahuje rozpočet víceprací a méněprací.

## Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 21 konané dne 13. 09. 2023 usnesením č. R/2023/0350.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Bc. Hana  
Kočeřová

Digitálně podepsal Mgr.  
Bc. Hana Kočeřová  
Datum: 2023.09.21  
11:41:05 +02'00'

.....  
Mgr. Bc. Hana Kočeřová  
Ředitelka

Michal  
Hrabálek

Digitálně podepsal  
Michal Hrabálek  
Datum: 2023.09.21  
08:36:07 +02'00'

.....  
Ing. Michal Hrabálek  
jednatel

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	„Modernizace stravovacího provozu ZŠ Tyršova“		
Objednatel:	Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Hraspo spol. s r. o. , Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	ProKitchen, Minská 3104/34, 616 00 Brno		
Popis změny:			
<p>Na základě SOD ze 13. 07. 2023 předkládáme tento ZL - změna škrabky brambor 40-N za menší 20-N, pojezdová dráha u výdeje obědů dle zaměření, doplněn lapač škrobu a automatický změkčovač vody, nerezové dveře a vodovodní baterie. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		155 720,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-90 000,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		65 720,00
	Výše DPH sazba: 21%		13 801,20
	náklady na změnu vč. DPH		79 521,20
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		