

HARMONOGRAM PRACÍ

#	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
27	3.7.2017	4.7.2017	5.7.2017	6.7.2017	7.7.2017	8.7.2017	9.7.2017
	Demontáže						
28	10.7.2017	11.7.2017	12.7.2017	13.7.2017	14.7.2017	15.7.2017	16.7.2017
	Stavební úpravy						
29	17.7.2017	18.7.2017	19.7.2017	20.7.2017	21.7.2017	22.7.2017	23.7.2017
30	24.7.2017	25.7.2017	26.7.2017	27.7.2017	28.7.2017	29.7.2017	30.7.2017
	Montáže						
31	31.7.2017	1.8.2017	2.8.2017	3.8.2017	4.8.2017	5.8.2017	6.8.2017
32	7.8.2017	8.8.2017	9.8.2017	10.8.2017	11.8.2017	12.8.2017	13.8.2017
33	14.8.2017	15.8.2017	16.8.2017	17.8.2017	18.8.2017	19.8.2017	20.8.2017
	Tlakové zkoušky		Zprovoznění teplé vody				
34	21.8.2017	22.8.2017	23.8.2017	24.8.2017	25.8.2017	26.8.2017	27.8.2017
	Měření a regulace						
35	28.8.2017	29.8.2017	30.8.2017	31.8.2017	1.9.2017	2.9.2017	3.9.2017
	Zprovoznění kotelny						
36	4.9.2017	5.9.2017	6.9.2017	7.9.2017	8.9.2017	9.9.2017	10.9.2017
	Malby a nátěry						
37	11.9.2017	12.9.2017	13.9.2017	14.9.2017	15.9.2017	16.9.2017	17.9.2017
	Drobné dodělávky				Předání díla		

Demontáže
Stavební úpravy
Montáže
Zprovoznění teplé vody
Tlakové zkoušky



Měření a regulace
Zprovoznění kotelny
Malby a nátěry, izolace
Drobné dodělávky
Předání díla